



II. ETAPA

KV, Císařské Lázně-rekonstrukce MK a chodníku

- etapa 1-chodník +park u C.Lázní
- etapa 2-zbytek chodníku a MK
- přemístění BUS, PUPP, Lin. doprava
- kyvadlový provoz řízený SSZ



01-12-2024



- 9. 12. 2024
Příloha k čj.

20236/09/24-11

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY

Jiří Písařík
vedoucí PCR K. Vary
COZ 326115

MAPP.CZ

