



POST 039513

SPLZaK K.Vary
PŘIJATO DNE:

- 8 -06- 2026

vyřizuje: _____

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 25.02.2026

na akci:

**VýmĚna gravitačního řadu - Dokumentace a vytvoření digitálních dvojčat
vybraných objektů SPLZaK**

uzavřené mezi smluvními stranami

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace

se sídlem: Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00872113
DIČ: CZ00872113
bankovní spojení: č.ú. 0800465359/0800
zastoupená: Ing. Václav Benedikt, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Vertical Images s.r.o.

sídlo: Habrová 1445, 363 01 Ostrov
IČO: 03203671
DIČ: CZ03203671
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 265468709/0300
zastoupená: Petrem Lněničkou, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka: C 29937/KSPL vedená

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- a) Objednatel a zhotovitel uzavřeli v rámci veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Karlovy Vary na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 06.02.2026 Smlouvu o dílo na akci: „VýmĚna gravitačního řadu - Dokumentace a vytvoření digitálních dvojčat vybraných objektů SPLZaK“, a to dne 25.02.2026, na základě které měl zhotovitel realizovat sjednané činnosti v termínu do 17.04.2026 (dále jen Smlouva o dílo);
- b) Z důvodu probíhající marketingové akce „Pije prameny 2026“ požádal zřizovatel objednatele, aby nebyly prováděny žádné práce, které by realizaci akce narušily, proto objednatel požádal zhotovitele o dočasné přerušení prací od 3.4.2026 do 11.5.2026 s tím, že v souvislosti s tím je nezbytné posunout původně plánovaný termín dokončení díla minimálně o 6 týdnů, tj. do 25.05.2026;
- c) Z důvodu požadavku objednatele na přerušení provádění prací v období 6 týdnů po jejich zahájení před sjednaným termínem plnění je nutné dodatkem posunout sjednaný termín plnění díla;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA AKCI
VýmĚna gravitačního řadu - Dokumentace a vytvoření digitálních dvojčat

**vybraných objektů SPLZaK ze dne 25.02.2026
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

A. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna Smlouvy o dílo

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na odsouhlasený posun termínu plnění se mění Smlouva o dílo na akci „**Výměna gravitačního řadu - Dokumentace a vytvoření digitálních dvojčat vybraných objektů SPLZaK**“ v článku III. odstavec 3.1. v části termínu Předání díla takto:

„Předání díla: 25.5.2026“

B. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Platnost a účinnost Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel za součinnosti zhotovitele.

3.2. Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

3.3. Přílohy

Přílohou tohoto dodatku je Příloha 1 – Specifikace předmětu díla.

3.4. Počet vyhotovení Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

V Karlových Varech dne 15. dubna 2026

Za objednatele:

.....
**Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
příspěvková organizace**
Ing. Václav Benedikt, ředitel



Za Zhotovitele:

.....
Vertical Images s.r.o.

Petr Lněnička, jednatel