

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 3

| | |
|----------------------------|---|
| NÁZEV PROJEKTU | Karlovy Vary, Meandr Ohře – víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště |
| REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU | |
| DATUM KONÁNÍ | 2.6.2015 ve 13:00 |
| MÍSTO KONÁNÍ | stavba |
| ZÚČASTNĚNÍ | viz. Presenční listina |

Program:

1. Organizace a řízení projektu
2. Smlouva o dílo
3. Postup prací
4. Kontrola harmonogramu
5. Kontrola úkolů z minulých KD
6. Nové úkoly
7. Ostatní

1. Organizace a řízení projektu

- Bez zápisu

2. Smlouva o dílo

- Bez zápisu

3. Postup prací

- Viz přílohy

4. Kontrola harmonogramu

- Zhotovitel provedl aktualizaci harmonogramu v souladu se závěry jednání z 15. 5. 2015.

5. Kontrola úkolů z minulých KD

| Bod | Téma | Odpovídá | Termín |
|-----|--|----------------|-------------------------|
| 1.3 | RDS lávky - dle podkladu zápisu 14. 5. 2015 na PONTEX s.r.o. | PONTEX Havlík | 19.5.2015 trvá |
| 1.4 | Povrchová úprava mostovky – material, provedení | Řezanka Kriško | 19.5.2015 Předloženo |
| 2.1 | Koncept RDS – Ocelová konstrukce lávky – finální výkresy | PONTEX Havlík | 31. 5. 2015 |
| 2.2 | Koncept RDS – Spodní stavba | PONTEX Havlík | 7.6.2015 |
| 2.3 | Koncept RDS – Ocelová lávka (příslušenství) | PONTEX Havlík | 14. 6. 2015 |
| 2.4 | Dle aktualizovaného harmonogramu | EUROVIE Sakař | 29. 5. 2015 |

6. Nové úkoly

| Bod | Téma | Odpovídá | Termín |
|-----|---|-------------------|-----------|
| 3.1 | Odsouhlasení krytu povrchu mostovky – material, barva | Řezanka | 4. 6 2015 |
| 3.2 | Tvar opěr – vyřešení zvedání nosné konstrukce | PONTEX Havlík | 7.6.2015 |
| 3.3 | Odsouhlasení RDS nosné konstrukce | Mach, Řezanka | 4.6.2015 |
| 3.4 | Technologický předpis na PKO | LEMONTA Křiško | 12.6.2015 |
| 3.5 | Beranění jímek ze štětovnic nástup | EUROVIA | 15.6.2015 |
| 3.6 | OK - dovoz materiálu a komponentů na stavbu | LEMONTA | 6.6.2015 |
| 3.7 | Živičné úpravy na levém břehu | EUROVIA | 8.6.2015 |

7. Ostatní

– **Příští KD se bude konat 9. 6. 2015 ve 13.00 na stavbě.**

Přílohy:

- Presenční listina
- Postup prací do 7.6.2015

Tento protokol reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyrozuměl.
Všichni účastníci jednání jsou se zněním protokolu seznámeni a tento protokol je považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný.

Zapsal: Karel Šilhan
V Karlových Varech, dne 2. 6. 2015