



Telefonní ústředna 353118111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

**Zápis o převzetí díla**

číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

**I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla:	<b>43.34.10 Malířské a natěračské práce, opravy a nátěry interiérových omítek – 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Krušnohorská 16</b>				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	oprava	Rozsah:	malý		
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 20029/2015	Ze dne:	16. 02. 2015		
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	24. 02. 2015	Ukončení dne:	09. 03. 2015		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	13. 03. 2015	Skončeno dne:	13. 03. 2015		
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Petr Tvaroch, Chebská 74, Karlovy Vary, 360 05				
7. Popis díla:	Malířské a natěračské práce, opravy a nátěry interiérových omítek 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Krušnohorská 16				
8. Kapacity získané dílem:	nejsou				

**II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění**

9. Odchytky od schváleného rozpočtu:	nejsou				
změny PD:	nejsou				
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání a smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti				

**III. Ostatní a další údaje o díle**

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	<b>106 045,- Kč</b>	Fakturace	<b>106 045,-Kč</b>
12. Záruční doba:	<b>24 měsíců</b>	Končí dnem:	<b>13. 03. 2017</b>
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	ne		

#### IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:			
<b>Objednatel a vlastník se zavazuje uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.</b>			
16. Prohlášení:	<b>Objednatel dílo dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli.</b>		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	<b>09. 03. 2015</b>	Datum skončení převímacího řízení:	<b>13. 03. 2015</b>
18. Vyjádření účastníků převímacího řízení:			
19. Podpisy:	<b>Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla</b>		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Petr Tvaroch		
20. Poznámka:			