



Telefonní ústředna 353118111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

Zápis o převzetí díla

číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	43.99.60. Zednické práce a 43.33.10 Obkladačské práce, Opravy konstrukce stěn po opravě kanalizace - VŠ Karlovy Vary, T. G. Masaryka 3				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Karlovy Vary	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	oprava	Rozsah:	malý		
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 20055/2015	Ze dne:	18. 02. 2015		
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	04. 03. 2015	Ukončení dne:	09. 03. 2015		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	11. 03. 2015	Skončeno dne:	11. 03. 2015		
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Jaroslav Macek, Jungmannova 1049, Ostrov, 363 01				
7. Popis díla:	II. NP WC dámské, zednické práce a obkladačské práce, opravy konstrukce stěn po opravě kanalizace VŠ Karlovy Vary, T. G. Masaryka 3				
8. Kapacity získané dílem:	nejsou				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schváleného rozpočtu:	nejsou				
změny PD:	nejsou				
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání a smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti				

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	97 514,- Kč	Fakturace - Přenesená daňová povinnost §92e	80 590,-Kč
12. Záruční doba:	24 měsíců	Končí dnem:	11. 03. 2017
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	ne		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:			
Objednatel a vlastník se zavazuje uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.			
16. Prohlášení:	Objednatel dílo dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	09. 03. 2015	Datum skončení převímacího řízení:	11. 03. 2015
18. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	Bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Jaroslav Macek		
20. Poznámka:			