

# ZÁZNAM

z prohlídky staveniště stavby označené jako: "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar" konané dne 11. června 2013 (úterý).

Po telefonické dohodě mezi zástupcem objednatele (F.Kocourek) a zhotovitele (M.Sakař) byl dnešní plánovaný kontrolní den zrušen. Důvodem jsou stále nepříznivé pracovní podmínky na staveništi – dosud zatopené jeho části.

Zástupce objednatele zkontroloval stav staveniště a pořídil fotodokumentaci, vybrané fotografie tvoří přílohu tohoto záznamu.

Provádění stavby je vzhledem k nepříznivým podmínkám na staveništi stále až do odvolání zastaveno.

Příští kontrolní den se bude konat dne 18. června 2013 od 9:00 hod., místo jednání upřesní zástupce objednatele 17. června 2013.

## Přílohy:

- Fotografie staveniště, 10 ks

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

## Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- Michal Sakař, Jan Talaš – EUROVIA CS, a.s.
- Ing. Jan Procházka, Pontika s.r.o.
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní



Statutární město  
KARLOVY VARY  
- (14) -