

ZÁPIS

z kontrolního dne č.13 (**KD 13**) na stavbě označené jako: "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar", který se konal dne 1.října 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

- 9/1 Zhotovitel soustředil svoje práce zejména na výstavbu gabionových zdí u Chodovského potoka a opěrné zdi mezi budovou katastrálního úřadu a řekou Ohří.
KD 10 – práce probíhají zejména na těchto objektech. KD 11 – soustředění prací na těchto objektech trvá. KD 12 – soustředění prací na těchto objektech trvá. KD 13 – práce na uvedených objektech se blíží k závěru; zhotovitel začal provádět práce i v jiných částech stavby – na konstrukčních vrstvách cyklostezky, osazování obrubníků. Tento bod dále nesledovat.
- 12/1 AD a TDI žádají zhotovitele VO, aby 2 sloupy VO projektované u budoucí bytové výstavby v blízkosti Chodovského potoka přemístil k habrové aleji. Kabelové vedení k těmto lampám bude uloženo na okraji cyklostezky odvrácené od řeky Ohře (na severní straně cyklostezky), kabel(y) ke sloupům budou vedeny kolmo přes podélnou osu cyklostezky. Důvodem příčného překopu je minimalizace zásahu do kořenového systému habrové aleje. KD 13 – stavební příprava na osazení uvedených lamp byla provedena, tento bod dále nesledovat.
- 12/2 Zástupce zhotovitele nechá potvrdit od zástupce katastrálního úřadu (pracoviště K.Vary) funkčnost kanalizace ve správě katastrálního úřadu, která byla dotčena výstavbou cyklostezky. KD 13 – úkol trvá.

Nové úkoly a informace

- 13/1 Dne 27. září 2013 provedli zástupci zhotovitele a objednatele kontrolu výroby ocelové konstrukce lávky přes Chodovský potok, přiložena fotodokumentace.

Příští kontrolní den se bude konat dne 8. října 2013 (úterý) **od 9:00 hod.** v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze dne 27. září 2013 a ze dne 1. října 2013.

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

