

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.14 (**KD 14**) na stavbě označené jako: "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar", který se konal dne 8.října 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

## Úkoly a informace

12/2 Zástupce zhotovitele nechá potvrdit od zástupce katastrálního úřadu (pracoviště K.Vary) funkčnost kanalizace ve správě katastrálního úřadu, která byla dotčena výstavbou cyklostezky. KD 13 – úkol trvá. KD 14 – úkol trvá.

## Nové úkoly a informace

14/1 Stav rozpracovanosti stavby je patrný z přiložené fotodokumentace.

Příští kontrolní den se bude konat dne 8. října 2013 (úterý) **od 9:00 hod.** v místě stavby.

## Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze dne 8. října 2013.

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

## Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)

