



Telefonní ústředna 353118111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

Zápis o převzetí díla

číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	43.34.10 Malířské a natěračské práce, opravy a nátěry interiérových omítek – 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Mládežnická 6				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	oprava	Rozsah:	malý		
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 20931/2015	Ze dne:	04. 06. 2015		
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	04. 06. 2015	Ukončení dne:	23. 06. 2015		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	26. 06. 2015	Skončeno dne:	02. 07. 2015		
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Robert Mrnušík, Závodu míru 685, Karlovy Vary, 360 17				
7. Popis díla:	Malířské a natěračské práce, opravy a nátěry interiérových omítek 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Mládežnická 6 – chodby a sklady				
8. Kapacity získané dílem:	nejsou				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schváleného rozpočtu:	nejsou				
změny PD:	nejsou				
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání a smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti				

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	114 345,- Kč	Fakturace	114 345,-Kč
12. Záruční doba:	24 měsíců	Končí dnem:	02. 07. 2017
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	ne		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:			
Objednatel a vlastník se zavazuje uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.			
16. Prohlášení:	Objednatel dílo dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	30. 06. 2015	Datum skončení převímacího řízení:	02. 07. 2015
18. Vyjádření účastníků převímacího řízení:			
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Robert Mrnušík		
20. Poznámka:			