



Telefonní ústředna 35 3118 111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	43.33.29 Pokládání podlahových krytin j. n., havarijní oprava podlah v administrativní části objektu, vyrovnání podkladu podlahy s výměnou krytiny, objekt Svahová 26, Karlovy Vary				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Karlovy Vary	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 21088/2015		Ze dne:	19. 06. 2015	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	01. 07. 2015		Ukončení dne:	06. 08. 2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	07. 08. 2015		Skončeno dne:	07. 08. 2015	
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K. Vary				
Zástupce zhotovitele:	Vladimír Friš – REALSTEP, Stará Kysibelská 15, Karlovy Vary, 360 09				
Zástupce majitele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K. Vary				
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění byla provedena: oprava a vyrovnání podkladu podlah s výměnou podlahových krytin Svahová 26, Karlovy Vary				
8. Kapacity získané dílem:	nejsou				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schválené PD:	nejsou				
Důvody změny PD:	nejsou				
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Realizace po dohodě s panem ředitelem přesunuta na prázdniny				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti				

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD:	68 153,00 Kč	Fakturace:	68 153,00 Kč
12. Záruční doba:	24 měsíců	Končí dnem:	07. 08. 2017
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	nepředává se		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce vlastníkov. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	Do 06. 08. 2015	Datum skončení převímáčího řízení:	07. 08. 2015
18. Vyjádření účastníků převímáčího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Vladimír Friš		
20. Poznámka:			