



Telefonní ústředna 35 3118 111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

Číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

**I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla:	<b>43.33.29 Pokládání podlahových krytin j. n., oprava a vyrovnaní podkladu podlah s výměnou krytiny – ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19</b>				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Stará Role	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 21257/2015		Ze dne:	14. 07. 2015	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	14. 07. 2015		Ukončení dne:	23. 07. 2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	24. 07. 2015		Skončeno dne:	24. 07. 2015	
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K. Vary				
Zástupce zhotovitele:	Vladimír Friš – REALSTEP, Stará Kysibelská 15, Karlovy Vary, 360 09				
Zástupce majitele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K. Vary				
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění byla provedena: oprava a vyrovnaní podkladu podlah s výměnou podlahových krytin ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 - fyzika				
8. Kapacity získané dílem:	nejsou				

**II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění**

9. Odchytky od schválené PD:	nejsou				
Důvody změny PD:	nejsou				
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti				

**III. Ostatní a další údaje o díle**

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	<b>91 795,00 Kč</b>	Fakturace:	<b>91 795,00 Kč</b>
12. Záruční doba:	<b>24 měsíců</b>	Končí dnem:	<b>24. 07. 2017</b>
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	nepředává se		

#### IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce vlastníkov. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	Do 23. 07. 2015	Datum skončení převímáčího řízení:	24. 07. 2015
18. Vyjádření účastníků převímáčího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	<b>Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla</b>		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Vladimír Friš		
20. Poznámka:			