



Telefonní ústředna 35 3118 111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	43.21.10 Elektroinstalační práce - specializované elektroinstalační práce týkající se instalace základních elektrických sítí v budovách a jiných stavbách, oprava elektroinstalace - rozvodů, zásuvek, jistění a umělého osvětlení kuchyňských prostor - objekt Svahová 26, Karlovy Vary				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Karlovy Vary	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 21403/2015		Ze dne:	11. 08. 2015	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	18. 08. 2015		Ukončení dne:	21. 08. 2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	24. 08. 2015		Skončeno dne:	24. 08. 2015	
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Jiří Vopravil, Lidická 401 360 20, Karlovy Vary				
Zástupce majitele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění byla provedena: oprava silnoproudé elektroinstalace, rozvodů, zásuvek, jistění a umělého osvětlení objekt Svahová 26, kuchyňské prostory				
8. Kapacity získané dílem:	nejsou				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schválené PD:	nejsou				
Důvody změny PD:	nejsou				
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti				

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD:	79 976,00 Kč	Skutečná:	79 976,00 Kč
12. Záruční doba:	24 měsíců	Končí dnem:	24. 08. 2017
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	nepředává se		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce vlastníkov. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	21. 08. 2015	Datum skončení převímáčího řízení:	24. 08. 2015
18. Vyjádření účastníků převímáčího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Jiří Vopravil		
20. Poznámka:			