



Telefonní ústředna 35 3118 111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	43.21.10 Elektroinstalační práce - specializované elektroinstalační práce týkající se instalace základních elektrických sítí v budovách a jiných stavbách, oprava elektroinstalace – rozvaděčů RS1 a RS2 - 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Dvořákova 1				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Stará Role	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 21560/2015		Ze dne:	03. 09. 2015	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	03. 09. 2015		Ukončení dne:	10. 09. 2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	11. 09. 2015		Skončeno dne:	11. 09. 2015	
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Milan Lang, Teplárenská 233, 360 04, Karlovy Vary				
Zástupce majitele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
7. Popis díla:	V rámci předmětu plnění byla provedena: oprava silnoproudé elektroinstalace, rozvaděčů RS1 a RS2 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Dvořákova 1				
8. Kapacity získané dílem:	nejsou				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD:	nejsou				
Důvody změny PD:	nejsou				
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti				

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	53 238,00 Kč	Skutečná:	53 238,00 Kč
12. Záruční doba:	24 měsíců	Končí dnem:	11. 09. 2017
13. Předané doklady:	PP		
14. Projektová dokumentace:	nepředává se		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce vlastníkov. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	10. 09. 2015	Datum skončení převímáčího řízení:	11. 09. 2015
18. Vyjádření účastníků převímáčího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Milan Lang		
20. Poznámka:			