



Telefonní ústředna 353118111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

Zápis o převzetí díla

číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	43.32.10 - Truhlářské práce, výroba a montáž truhlářských konstrukcí pevně spojených se stavbou - přístavku pro zásobování dle požadavku KHS, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Dvořákova 1				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Stará Role	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	modernizace		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 21577/2015		Ze dne:	07. 09. 2015	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	07. 09. 2015		Ukončení dne:	10. 09. 2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	11. 09. 2015		Skončeno dne:	11. 09. 2015	
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Karol Paál, Slezská 397/5, 360 17, Karlovy Vary				
7. Popis díla:	výroba a montáž přístavku pro zásobování MŠ Dvořákova 1				
8. Kapacity získané dílem:	přístavek pro zásobování				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schváleného rozpočtu:	nejsou	
změny PD:	nejsou	
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou	
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání a smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti	

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	96 800,- Kč	Fakturace	96 800,-Kč
12. Záruční doba:	24 měsíců	Končí dnem:	11. 09. 2017
13. Předané doklady:	Prohlášení o shodě		
14. Projektová dokumentace:	ne		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:			
Objednatel a vlastník se zavazuje uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.			
16. Prohlášení:	Objednatel dílo dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	10. 09. 2015	Datum skončení převímacího řízení:	11. 09. 2015
18. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	Bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Karol Paál		
20. Poznámka:			