

**Zápis z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY – ZÁVODU MÍRU,  
chodníky  
č.5**

**Projekt:** "Karlovy Vary – Závodu míru, chodníky"

**Datum:** 14. 11. 2014

**Místo konání:** Staveniště Karlovy Vary, Závodu míru

**Přítomní viz prezenční listina.**

**Termín příštího KD: Je v pondělí 24. 11. 2014, ve 13:00 hod.**

*Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznesl jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.*

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
<b>Realizace</b>			
1-2	Účastníci KD informovali občany, zasažených domů stavební činností, o postupu prací, HMG a technickém řešení povrchů chodníků.		Průběžně
1-3	Zhotovitel upraví pěší koridory ke vstupům do jednotlivých objektů tak, aby odpovídaly BOZP na staveništi. Provádí se průběžně dle postupu prací.	KV-Realinvest	Průběžně
2-3	Provádí se napojení svodů dešťové vody čp. 48 – do šachty před vchodem. Dále budou provedeny napojení svodů na objektech č.p. 56, 58, 60. Stávající stav svodů je takový, že jsou vyústěny na chodník. Svody jsou napojeny na kanalizaci.	KV-Realinvest	
2-4	Projektant navrhne detail napojení chodníku a zchátralého základu oplocení u objektu 218/64. Zhotovitel navrhovaný detail nacení. Živice chodníku od zídky bude oddělena linkou ze zámkové dlažby. Majitel objektu 218/64 byl ústně vyzván k řešení havarijního stavu oplocení. <a href="#">Na chodník povalenou část zídky Realinvest odklidil na pozemek u domu.</a>	Valbek / KV-Realinvest	14.11.2014
2-5	Zhotovitel osloví správce veřejného osvětlení ve věci mělkého uložení rozvodů a uzemnění. Zhotovitel vyzval správce VO k provedení oprav mělce uložených a poškozených silových rozvodů elektřiny. Správce VO provedl opravy a kontrolu rozvodů před zakrytím konstrukční vrstvou chodníku.	KV-Realinvest	10.11.2014
4-3	Majitelka objektu 210/52, pí. Heroldová tel. č. 777 717 509, byla vyzvána k opravě napojení čistícího kusu okapu (gajgru) na kanalizaci. <a href="#">Oprava provedena v součinnosti s Realinvestem.</a>		Před pokládkou živice 14.11.2014
<b><u>Nové body:</u></b>			
5-1	Prováděné práce jsou v souladu s platnou PD.		
5-2	BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.		

5-3	Na základě opětovného požadavku majitelky domu č.p. 210/52 byla zrušena zeleň před tímto domem.		
-----	---	--	--

**Přílohy:** Prezenční listina  
**Zapsal:** Martin Štěpánek, TDI



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY



**Prezenční listina z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY, ZÁVODU  
MÍRU, CHODNÍKY**

**č.5**

**Datum:** 14. 11. 2014

**Místo konání:** Karlovy Vary, Závodu míru, chodníky

**Přítomní:**

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL. Č.	E-MAIL	PODPIS
Lukáš Kolár	KV-Realinvest	607 271 267	Lukas.kolar@realinvest.cz	
Jaroslav Šípek	Valbek	739 645 949	sipek@valbek.cz	
Jitka Sakařová	MMKV	725 533 324	j.sakarova@mmkv.cz	
Martin Štěpánek	MMKV	737 058 047	stepmar@seznam.cz	