



Telefonní ústředna 353118111, Fax 35 322 29 13, E-mail: v.masanka@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

Zápis o převzetí díla

číslo zápisu: **OMM/15/Maš**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace, Havarijní oprava spalinové cesty plynové kotelny, výměna komínových vložek, dle závěru prohlídky NV č. 91/2010, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Javorová 2A				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Stará Role	Kraj:	Karlovarský
3. Typ výdaje stavebních prací:	oprava		Rozsah:	malý	
4. Smlouva o dílo/ objednávka č.:	39 – 51935/2015		Ze dne:	26. 03. 2015	
Termín zahájení stavby dle smlouvy:	28. 03. 2015		Ukončení dne:	06. 04. 2015	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	07. 04. 2015		Skončeno dne:	07. 04. 2015	
6. Zástupce objednatele:	Vít Mašanka, OMM Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary				
Zástupce zhotovitele:	Simona Vránová, SiVaris s. r. o., Lidická 31, Karlovy Vary, 360 20				
7. Popis díla:	oprava spalinové cesty plynové kotelny, výměna komínových vložek				
	2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Javorová 2A				
8. Kapacity získané dílem:	nejsou				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schváleného rozpočtu:	cenová nabídka byla provedena na průměr nerezové vložky 160mm, realizace je na průměr nerezové vložky 180mm, změna schválena v době realizace				
změny PD:	nejsou				
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou				
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	nejsou				
Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání a smluvním podmínkám, právním předpisům a mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti				

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD, vč. DPH:	79 994,- Kč	Fakturace	87 940,-Kč
12. Záruční doba:	24 měsíců	Končí dnem:	07. 04. 2017
13. Předané doklady:	PP, RZ		
14. Projektová dokumentace:	ne		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:			
Objednatel a vlastník se zavazuje uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.			
16. Prohlášení:	Objednatel dílo dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	06. 04. 2015	Datum skončení převímacího řízení:	07. 04. 2015
18. Vyjádření účastníků převímacího řízení:			
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Vít Mašanka		
Za zhotovitele:	Simona Vránová		
20. Poznámka:			