

Zápis z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY – ZÁVODU MÍRU,
chodníky
č.6

Projekt: "Karlovy Vary – Závodu míru, chodníky"

Datum: 24. 11. 2014

Místo konání: Staveniště Karlovy Vary, Závodu míru

Přítomní viz prezenční listina.

Termín příštího KD: Je v pondělí 1. 12. 2014, ve 13:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznesse jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-2	Účastníci KD informovali občany, zasažených domů stavební činností, o postupu prací, HMG a technickém řešení povrchů chodníků.		Průběžně
1-3	Zhotovitel upraví pěší koridory ke vstupům do jednotlivých objektů tak, aby odpovídaly BOZP na staveništi. Provádí se průběžně dle postupu prací.	KV-Realinvest	Průběžně
2-3	Provádí se napojení svodů dešťové vody čp. 48 – do šachty před vchodem. Dále budou provedeny napojení svodů na objektech č.p. 56, 58, 60. Stávající stav svodů je takový, že jsou vyústěny na chodník. Svody jsou napojeny na kanalizaci.	KV-Realinvest	
2-4	Projektant navrhne detail napojení chodníku a zchátralého základu oplocení u objektu 218/64. Zhotovitel navrhovaný detail nacení. Živice chodníku od zídky bude oddělena linkou ze zámkové dlažby. Majitel objektu 218/64 byl ústně vyzván k řešení havarijního stavu oplocení. Na chodník povalenou část zídky Realinvest odklidil na pozemek u domu.	Valbek / KV-Realinvest	14.11.2014
2-5	Zhotovitel osloví správce veřejného osvětlení ve věci mělkého uložení rozvodů a uzemnění. Zhotovitel vyzval správce VO k provedení oprav mělce uložených a poškozených silových rozvodů elektřiny. Správce VO provedl opravy a kontrolu rozvodů před zakrytím konstrukční vrstvou chodníku.	KV-Realinvest	10.11.2014
4-3	Majitelka objektu 210/52, pí. Heroldová tel. č. 777 717 509, byla vyzvána k opravě napojení čistícího kusu okapu (gajgru) na kanalizaci. Oprava provedena v součinnosti s Realinvestem.		Před pokládkou živice 14.11.2014
5-3	Na základě opětovného požadavku majitelky domu č.p. 210/52 byla zrušena zeleň před tímto domem.		

Nové body:			
6-1	Prováděné práce jsou v souladu s platnou PD.		
6-2	BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.		
6-3	Zhotovitel kontaktuje majitele objektu 580/37 – tabák ohledně poškozeného soklu fasády (kontakt předán).	KV-Realinvest	Neprodleně

Přílohy: Prezenční listina
Zapsal: Martin Štěpánek, TDI



