

**Zápis z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY – ZÁVODU MÍRU,
chodníky
č.9**

Projekt: "Karlovy Vary – Závodu míru, chodníky"

Datum: 15. 12. 2014

Místo konání: Staveniště Karlovy Vary, Závodu míru

Přítomní viz prezenční listina.

Toto je závěrečný KD

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-2	Účastníci KD informovali občany, zasažených domů stavební činností, o postupu prací, HMG a technickém řešení rekonstrukce chodníků.		Průběžně
8-2	Byla provedena prohlídka položené živice	všichni	
8-3	U vjezdu do garáže obj. č.p. 56 bude dodatečně založen odvodňovací žlábek. (Rott, Závodu míru č.p. 56, tel.: 723 183465)	KV-Realinvest	15.12.2014 Provedeno
8-4	O.č. 580/37 tabák – uzávěr vody upravit do úrovně nové živice	KV-Realinvest	15.12.2014 Provedeno
8-5	Dokončit sadové úpravy (květináče na stromy, trávničky)	KV-Realinvest	15.12.2014 Provedeno
8-6	AD specifikuje zpevněnou plochu před obj. 236/28 a 530/30 a zhotovitel ji tak provede.	Valbek, KV-Realinvest	Neprodleně Provedeno
<u>Nové body:</u>			
9-1	BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.		
9-2	Dnešního dne byla přejímka dokončeného díla – bez vad a nedodělků.		

Přílohy: Prezenční listina
Zapsal: Martin Štěpánek, TDI



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

**Prezenční listina z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY, ZÁVODU
MÍRU, CHODNÍKY**

č.9

Datum: 15. 12. 2014

Místo konání: Karlovy Vary, Závodu míru, chodníky

Přítomní:

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL. Č.	E-MAIL	PODPIS
Lukáš Kolár	KV-Realinvest	607 271 267	Lukas.kolar@realinvest.cz	
Jaroslav Šípek	Valbek	739 645 949	sipek@valbek.cz	
Jitka Sakařová	MMKV	725 533 324	j.sakarova@mmkv.cz	
Martin Štěpánek	MMKV	737 058 047	stepmar@seznam.cz	
Daniel Riedl	MMKV		d.riedl@mmkv.cz	