

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**SILNICE TOPOLANY a.s.**

---

**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**č. 70 – 62830/2025**

**ze dne 23. 6. 2025**

---

**KARLOVY VARY 2025**

**Statutární město Karlovy Vary**

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary  
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 1. 3. 2023

zastoupeno ve věcech technických: Svatavou Kopeckou, referentem odboru technického

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**SILNICE TOPOLANY a.s.**

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 057 58 734

DIČ: CZ 699006672

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2772

bankovní spojení: č. ú.: 500023962/0800 vedený u České spořitelny a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Bc. Marek Volák, předseda představenstva

zastoupena ve věcech technických: Ing. Radek Jára, technický ředitel

*(společně jako „smluvní strany“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 23. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. 70 - 62830/2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy provedení stavby označené jako „**Oprava krytu komunikace v ulici Dobrovského včetně parkování**“ (dále též jako „**Dílo**“); a
- (B) Při provádění díla se zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 7. 10. 2025 pod bodem č. RM/1152/10/25

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo

č. 70 - 62830/2025 ze dne 23. 6. 2025

(dále pouze „Smlouva“)

**I.**

- 1.1** Na základě ustanovení čl. II. odst. 2.2.3. Smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně těchto ustanovení Smlouvy:

**znění článku III. odst. 3.1** Smlouvy, kde je definována doba „Doba plnění“ a doposud zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést souvislou opravu vozovky **nejpozději do 31. 8. 2025.**

**se pouze v této části (Doba plnění“)** ruší a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést výstavbu dvou stanovišť podzemních kontejnerů **nejpozději do 17. 11. 2025.**

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

## II.

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 2.3 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří příloha:  
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 7. 10. 2025 č. RM/1152/10/25
- 2.5 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

---

**Statutární město Karlovy Vary**  
zastoupené  
Ing. Evou Pavlasovou  
vedoucí technického odboru

---

**Silnice Topolany a. s.**  
zastoupená  
Bc. Markem Volákem  
předsedou představenstva