

Statutární město Karlovy Vary

a

SAGASTA s.r.o.

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

KARLOVY VARY 2024

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupeno ve věcech technických: Ing.arch. Iljou Richtrem, technikem odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 250116

bankovní spojení:

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Vítem Hoznourem, tel.:

vit.hoznour@sagasta.cz

zastoupena ve věcech technických: Ing. Janem Hrachovcem, tel.,

jan.hrachovec@sagasta.cz

(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 9. března 2023 uzavřena smlouva o dílo č. 2023-00007/ORI, (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektovou dokumentaci, specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „**Karlovy Vary - propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco**“; a
- B) Zhotovitel, v souvislosti s dohodnutými závěry z předchozích jednání, požádal objednatele dopisem a nabídkou ze dne 18. června 2024 o úpravu a doplnění smlouvy o dílo ohledně rozsahu a obsahu věcného řešení projektu a ohledně ceny díla,
- C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2023-00007/ORI
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

I.

1) Smluvní strany se, ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. Smlouvy, dohodly následovně:

Znění článku I. Předmět smlouvy, odstavce 1.1., se tímto mění tak, že jeho nové znění je následující:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, specifikované dle článku II. této smlouvy týkající se stavby „Karlovy Vary - propojovací komunikace od ulice Závodní k areálu Tesco“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel vytvoří dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá komplexní projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby, v obsahu a rozsahu podle původní cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 01. 2023 a v obsahu a rozsahu rozšířeném podle nové nabídky zhotovitele ze dne 18. 6. 2024, a ve smyslu Zápisů z jednání 27. 11. 2023 a 5. 3. 2024, které jsou přílohami této smlouvy.

Předmětná projektová dokumentace vyhoví **též podmínkám podle zákona č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon**, v platném znění, včetně možnosti podat na jejím podkladě **žádost o povolení stavby** podle tohoto zákona. Předmětná projektová dokumentace bude dále odpovídat podmínkám Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a případně **též nové vyhlášky o dokumentaci dopravních staveb**, bude-li vydána v době před odevzdáním předmětné projektové dokumentace.

Znění článku III. Smlouvy, Doba plnění, odstavce 3.1., se tímto mění tak, že jeho nové znění je následující:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli úplnou projektovou dokumentaci podle této smlouvy (ve fázi čistopis, odsouhlasený objednatelem) **nejpozději do 15. 12. 2024.**

Znění článku V. Smlouvy, Odměna a způsob plnění, odstavec 5.1., se tímto mění tak, že jeho nové znění je následující:

5.1. Smluvní strany se dohodly na pevné odměně za provedení díla tak, že původně stanovená cena za zhotovení projektové dokumentace ve výši 282.000,- Kč bez DPH, tj. 341.220,- Kč včetně DPH, se zvyšuje o 293.600,- Kč bez DPH, tj. o 355.256,- Kč vč. DPH. Celková cena za provedení díla je 575.600,- Kč bez DPH, tj. 696.476 včetně DPH.

II.

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 5) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- Zápis z jednání ze dne 27. 11. 2023 a 5. 3. 2024
- Nabídka zhotovitele ze dne 18. 6. 2024

Objednatel: 20.11.2024

Zhotovitel: 20.11.2024

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Danielem Riedlem
vedoucím odboru rozvoje a investic

SAGASTA s.r.o.
zastoupena
Ing. Jiřím Čurdou
jednatelem společnosti