



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Oprava kapličky Ecce Homo, I.P.Pavlova“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru		Č.j.: 12010/SÚ/14	Ze dne :	12.9.2014	
4. smlouva o dílo: Dodatek č.1 k SOD Dodatek č.2 k SOD		2014-00068/ORI	Ze dne :	26.8.2014	
Požadovaný termín dodání dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1 a dodatku č.2:		30.11.2014	Ukončení dne :	28.11.2014	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :		28.11.2014	Skončeno dne :	28.11.2014	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele :	Bc. Martin Frous, pověření zástupce (na základě plné moci) společnosti FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena renovace povrchů obvodových stěn kaple Ecce Homo na adrese I.P.Pavlova K.Vary.				
8. Kapacity získané dílem :	Renovovaná stavba- objekt kaple				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

09. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Venkovní povrch obvodových stěn kaple vykazuje tmavé skvrny.</li> </ul>
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Výše uvedené vady a nedodělky, které nebrání užívání stavby budou odstraněny do 30.6.2015
Společná prohlášení o předání a převzetí : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti	

### III. Ostatní a další údaje o díle

10. Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH :	128.856,11,- Kč	Skutečná :	Bude známa po odsouhlasení zápočtu proved.víceprací a méněprací na díle.
11. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	28.11.2019

### IV. Závěrečná ujednání o díle

12. Prohlášení : Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují, kromě odstranění drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby.			
13. Termín úplného vyklizení staveniště :	vyklizeno	Datum skončení přejímacího řízení :	28.11.2014
14. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
15. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	TDI Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY (71)	
Za zhotovitele :	Bc. Martin Frous, pověřený zástupce (na základě plné moci) společnosti FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 01	FH STAV, s.r.o. © Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252 www.fhstav.cz info@fhstav.cz	