



Zhotovitel:  
BfB Studio, s.r.o.  
Komunardů 3  
170 00 Praha 7- Holešovice

IČ: 48535826

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Bergman

KARLOVY VARY  
dne 13.10.2015

**Studie úprav prostoru sauny a vestavby bufetu v objektu/stavbě Krytého plaveckého bazénu v k.ú.Tuhnice - upřesnění termínu plnění zakázky dle objednávky č. OBJ35-21302/2015 ze dne 31.08.2015.**

Objednávkou č.OBJ35-21302/2015 ze dne 31.08.2015, zadalo Statutární město Karlovy Vary u společnosti BfB Studio, s.r.o. zhotovení studií úpravy prostoru stávající sauny a vestavby bufetu v objektu Krytého plaveckého bazénu s termínem dokončení a předání studií zhotovitelem objednateli v termínu do 15.10.2015.

Na základě shora citované objednávky zhotovitel zpracoval koncepty dílčích variant řešení sauny a bufetu a zaslal provozovateli Krytého plaveckého bazénu (KV Arena, s.r.o.) k připomínkám. Do 5.10.2015 neobdržel zhotovitel studií od provozovatele konkrétní stanoviska, na jejichž podkladě by bylo možné předložené koncepty variant řešení dopracovat, pořídit čístopisy a předat objednateli. Zhotovitel studie/studií – proto požádal o prodloužení termínu plnění zakázky v novém termínu do 29.02.2016- viz příloha tohoto dopisu.

**Na základě toho se smluvní strany shodly na novém termínu plnění zakázky „Studie úprav prostoru sauny a vestavby bufetu v objektu/stavbě Krytého plaveckého bazénu v k.ú.Tuhnice“, a sice do 29.02.2016.**

**Ostatní ustanovení původní objednávky č. OBJ35-21302/2015 ze dne 31.08.2015, nedotčená tímto upřesněním, zůstávají platná beze změn.**

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(11)

Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha:

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění ze dne 05.10.2015

Upřesnění objednávky převzal dne 14.10.2015 a s upřesněním souhlasí:.....

Za zhotovitele

# **BfB studio s.r.o.**

Urbanistické studie a služby architekta,  
zadání staveb a realizační projekty, CAD,  
komplexní engineering

Komunardů 3  
170 00 Praha 7  
IČO: 48535826  
DIČ: CZ48535826

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY  
zast.odborem rozvoje a investic  
Magistrátu města Karlovy Vary,  
Moskevská ul.21  
361 20 Karlovy Vary

V Praze:05.10.2015

Věc:

**Studie úpravy/vestavby sauny/bufetu v objektu Krytého plaveckého bazénu  
v k.ú.Tuhnice, obci Karlovy Vary – žádost zhotovitele o prodloužení termínu  
dokončení/dodání studií.**

Vaši objednávkou, č.OBJ35-21302/2015 ze dne 31.08.2015, zadalo Statutární město Karlovy Vary u společnosti BfB Studio, s.r.o. zhotovení studií úpravy prostoru stávající sauny a vestavby bufetu v objektu Krytého plaveckého bazénu s termínem dokončení a předání studií objednateli v termínu do 15.10.2015.

Tak byly zpracovány koncepty dílčích variant řešení sauny a bufetu a zaslány provozovateli Krytého plaveckého bazénu (KV Arena, s.r.o.) opakovaně k připomínkám. Vzhledem k tomu, že do data pořízení tohoto dopisu neobdržel zhotovitel studií od provozovatele konkrétní stanoviska, na jejichž podkladě by bylo možné předložené koncepty variant řešení dopracovat, pořídit čistopisy a předat objednateli, dovolujeme si Vás v uvedených souvislostech - jako zhotovitel studie – požádat o prodloužení termínu dokončení a dodání kompletní studie/studií objednateli, a to v novém termínu do 29.02.2016.

S pozdravem

Ing.arch.Antonín Buchta, Ing.Štefan Bolcha  
jednatelé společnosti BfB Studio, s.r.o.

**BfB studio s.r.o.**  
architektonický a inženýrský ateliér  
IČO: 48535826  
Komunardů 3, 170 00 Praha 7

