



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: OI/Uh/001/2013

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, Doubí, bezejmenná ulice rekonstrukce vozovky“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Doubí	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	SÚ/11877/11/Geb-280.13	Ze dne:	22.9.2011		
4. Smlouva o dílo:	2012-00087/ORI	Ze dne:	16.11.2012		
Termín zahájení prací:	1.3.2013	Ukončení:	30.4.2013		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	24.4.2013	Skončeno:	24.4.2013		
6. Zástupce objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, 361 20 K.V.				
Zástupce zhotovitele:	Petr Bláha EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, 113 19, závod K.Vary				
Zástupce provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas, Technický odbor Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 361, 20 K.Vary				
Zástupce VO:	Ing. Ivan Chromeček, Technický odbor Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, 361 20 K.V.				
Zástupce projektanta:	Ing. Škubalová Projektční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací je rekonstrukce ulice Bezejmenné na p.č. 32/2 a 153/1 v k.ú. Doubí				
8. Kapacity získané dílem:	Prvních 27 m je stávající šířka mezi zástavbou 5,50 m, dále se rozšiřuje na šířku 17,30 m u hasičské zbrojnice				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění







9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sítě a stavebního materiálu 2. doplnit beton na ukončení - zlatka z kotelu u mostku 3. vádice přidělat lišty ukončení - itoloca na rta u kotelu 4. vádice přidělat lišty ukončení itoloca na rta u objektu č.p. 69
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 4. zhotvitel bezplatně odstraní v termínu do 30.4.2013.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

### III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	875.274,- Kč bez DPH 21%	Skutečná:	Viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	24.4.2018
15. Předané doklady:	1. zpráva-hodnocení kvality provedeného díla 2. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 3. Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 4. Certifikát ČSN EN ISO 18001:2008 5. Zápis o kontrole podzemního vedení-Telefonica Czech Republic 6. Protokol č. Ch/010/13 o statické zatěžkávací zkoušce 7. Protokol č. Ch/011/13 o statické zatěžkávací zkoušce 8. Protokol č. Ch/009/13 o statické zatěžkávací zkoušce 9. Protokol č. 5/2013 Rozbor asfaltových směsí 10. Protokol č. 6/2013 Rozbor asfaltových směsí 11. ES prohlášení o shodě na výrobek-přírodní kamenivo-různé frakce 12. ES prohlášení o shodě na výrobek-asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy 13. Prohlášení o shodě na výrobek-beton 14. Prohlášení o shodě na výrobek-cementové potěry 15. ES prohlášení o shodě na výrobek-betonové obrubníky, odvodňovací žlab 16. ES prohlášení o shodě na výrobek-betonová dlažba 17. ES prohlášení o shodě na výrobek-betonové trouby 18. Prohlášení o shodě na výrobek-systém kanalizačních trubek 19. Prohlášení o shodě + certifikát na výrobek-šachtové poklapy 20. Prohlášení o shodě na výrobek-střešní vtoky 21. Prohlášení o naložení s odpady 22. geodetické zaměření skutečného provedení stavby		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

### IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převzetí v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 30.4.2013	Datum skončení přejímacího řízení:	24.4.2013
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K. Vary		
Za zhotovitele:	Petr Bláha EUROVIA CS, a.s., závod K.Vary		
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas, Technický odbor Magistrátu města K.Vary		
Za provozovatele:	Ing. Ivan Chromeček, Technický odbor Magistrátu města K.V.		
Za projektanta:	Ing. Škubalová Projektční kancelář Ing. Škubalová, Plzeň		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	Uhlík-MM ORI, Ing.Gavlas-MM-TO, p.Bláha EUROVIA CS, Ing.Škubalová-projektant		



## ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Karlovy Vary, Doubí, bezjmenná ulice rekonstrukce vozovky“

### I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	26.4.2013	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	24.4.2013
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	30.4.2013	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. až 4.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu</li> <li>2. doplnit beton na ukončení žlabu z kostek u mostku</li> <li>3. řádně připevnit lištu ukončení izolace na stěně hotelu</li> <li>4. řádně připevnit lištu ukončení izolace na stěně objektu č.p. 69</li> </ol>			

### II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. až 4.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	26.4.2013	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	24.4.2018

### III. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K. Vary	
Za zhotovitele:	Petr Bláha EUROVIA CS, a.s., závod K.Vary	
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas, Technický odbor Magistrátu města K.Vary	
Za projektanta:	Ing. Škubalová Projekční kancelář Ing. Škubalová, Plzeň	
Zápis obdrží:	Uhlík-MM ORI, Ing.Gavlas-MM-TO, p.Bláha EUROVIA CS, Ing.Škubalová-projektant	