



Inplan CZ s.r.o.  
Ing. Petr Král  
Majakovského 707/29  
360 05 Karlovy vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ORI/2015/Koř.

VYŘIZUJE / LINKA  
Kořán/263

KARLOVY VARY  
13.4.2015

věc: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-19444/2014**  
**Karlovy Vary, Bezručova ulice – opěrné zdi**

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu o 2 měsíce pododání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu:

“ **Karlovy Vary, Bezručova ulice – opěrné zdi .** ”

Termín: **do 30.6.2015**

Důvodem prodloužení termínu je požadavek správce sdělovacího podzemního vedení na uzavření smlouvy o služebnosti překládaného vedení.

S pozdravem

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(33)

**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje a investic

**Přílohy:** zhotovitelova žádost ze dne 10.4.2014




MM KV  
Odbor rozvoje a investic  
Ing. Daniel Riedl - vedoucí  
odboru

**Věc : Karlovy Vary, Bezručova ulice - opěrné zdi – žádost o prodloužení termínu**

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o posun termínu plnění vyplývající z objednávky OBJ35-19444/2014 ze dne 20.11.2014. o 2 měsíce na 30.6.2015.

Důvodem posunu je požadavek správce sdělovacího podzemního vedení na uzavření smlouvy o služebnosti překládaného vedení a to ještě před podáním žádosti o ÚR.

V K. Varech, 10.04. 2015



Ing. Petr Král - jednatel

**Inplan CZ s.r.o.**  
Dopravní stavby a městské inženýrství  
Majakovského 707/29  
360 05 KARLOVY VARY  
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz