


# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Plošná oprava chodníku v ulici Buchenwaldská		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	OBJ70-11873-2012	Ze dne	13.8.2012
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
<b>Objednatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	STAVMAX-Bezděk s.r.o.
Technický dozor	Bc. Petra Mišková	Stavbyvedoucí	Jiří Bezděk
Spojení	353 118 417	Spojení	603 193 235
<b>Termíny výstavby</b>	Zahájení	Dokončení	15.9.2012
<b>Popis provedeného díla včetně změn :</b>			
<p>Plošná oprava krytu chodníku při zachování řádného odvodnění na p.p.č. 1028 v k.ú. Rybáře dle výkazu výměr.</p> <p><i>Technologie opravy</i> – odstranění stávajícího krytu asfaltu a stávajících obrub včetně odvozu na skládku, vyrovnaní kamenných silničních obrub, doplnění kamenných silničních obrub (materiál investora – skládka Krokova), pokládka slepecké dlažby v místě snížení, dodávka sadových obrub, předláždění kamenných dlažeb, vyrovnávky, pokládka ACO 11 tl. 4 cm.</p>			
<b>Cenové náležitosti</b>	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		57 693,- Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		69 231,60Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
<b>Jakost provedených prací</b>			Standardní
<b>Zjištěné neshody a nedostatky :</b>			
<b>Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :</b>			
<b>Záruční doba na provedené dílo :</b>			
Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. do 5.10.2014			
<b>Vyjádření objednatele:</b>			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>			
<b>Závěr:</b>			
Na podkladě dnešního jednání <u>zhotovitel předává a objednatel přebírá</u> dokončené dílo.			
Za objednatele : Bc. Petra Mišková  <b>Statutární město</b> <b>KARLOVY VARY</b> (4)		Za zhotovitele : Jiří Bezděk STAVMAX - Bezděk s.r.o. Říční 764 / Klášterec nad Ohří 43151 Tel.: +420 474 721 357 IČ: 273 09 674 DIČ: CZ 273 09 674	