


**Stavba „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“**  
**Výkaz skutečně odpracovaných hodin při výkonu autorského dozoru**

Datum výkonu AD	Činnost při výkonu AD	Počet skutečně odpracovaných hod.		Podpis vykonavatele AD	Stanovisko a podpis objednatele
		GP 750,00	profese 600,00		
2.4.2015	KD 30	3	0		Koc.
3.3.2015	ověřování parametrů TČ, mailem, na místě	0	2		Koc.
13.4.2015	KD31	3	0		Koc.
13.4.2015	zpracování schéma trubkován EZS mailem	0	2		Koc.
14.4.2015	dokončení trubkování mailem	0	2		Koc.
16.4.2015	KD32	4	0		Koc.
22.4.2015	připojení jezírka na el. energii, mailem	0	1		Koc.
23.4.2015	KD33	3	0		Koc.
27.4.2015	jednání ve věci vybavení Artechnic	2	0		Koc.
30.4.2015	KD34	3	0		Koc.
6.5.2015	KD35	3	0		Koc.
14.5.2015	KD36	2	0		Koc.
21.5.2015	KD37	0	1		Koc.
28.5.2015	KD38	1	0		Koc.
1.6.2015	AD na stavbě- přejímka	2	0		Koc.
2.6.2015	přejímka od KOMA	2	0		Koc.
25.6.2015	kolaudace vodoprávka/ silnice	2	2		Koc.
30.6.2015	kolaudace CZB	2	0		Koc.
1.7.-10.9.2015	součinnost AD k dokončení a kolaudaci	6	0		Koc.

Celkem 1.4.-10.9.2015		38 / 10 28 500 / 6000		
--------------------------	--	--------------------------	--	---

Celkem bez DPH

34 500,00 Kč

Celkem AD za 1.4.2015\_10.9.2015

34 500,- x 1,21% = **41 745,00 Kč**

Zpracoval Ing.arch.**Miloslav Bokota**



Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary

PŘEHLED FAKTURACE za autorský dozor (AD)

Smlouva o autorském dozoru, č. sml.: 2014-00061/ORI ze dne 1.8.2014 (smlouva)

Cena za AD dle smlouvy: v HZS, 750,00/600,00 Kč

Vykonavatel AD: Ing.arch. Miloslav Bokota

Přehled fakturace:

Pol.	Rok 2014	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
1	srpen	9 600,00	11 616,00
2	09,10,11/2014	23 175,00	28 041,75
<b>Rok 2015</b>			
8	04-09/2015	34 500,00	41 745,00
<b>SOUČET</b>		<b>67 275,00</b>	<b>81 402,75</b>