

REKAPITULACE odpracovaných hodin technického dozoru stavebníka
na stavbě: Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary v roce 2015

leden	74
únor	74
březen	82
duben	81
květen	68
červen	61
červenec	29

SOUČET **469** hodin

Atelier stavebního inženýrství s.r.o. K. Vary

Centrum zdraví a bezpečí K. Vary

Docházkový list

Leden 2015

Jméno a příjmení:

Ing. Vojtěch Plachý

Ing. Antonín Kavan

Začátek

Konec činnosti,

	činnosti, práce	práce	Počet hodin
1.1.			
2.1.			
3.1.			
4.1.			
5.1.	12	15	3
6.1.	15	16	1
7.1.	12	16	4
8.1.	8	13	5
9.1.	12	16	4
10.1.			
11.1.			
12.1.	12	15	3
13.1.	15	17	2
14.1.	12	15	3
15.1.	8	13	5
16.1.	12	16	4
17.1.			
18.1.			
19.1.	13	16	3
20.1.	14	16	2
21.1.	12	16	4
22.1.	8	12	4
23.1.	12	16	4
24.1.			
25.1.			
26.1.	12	17	5
27.1.	12	17	5
28.1.	11	16	5
29.1.	8	12	4
30.1.	12	16	4
31.1.			
		celkem hodin	74

Podpis vedoucího odboru



Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

Atelier stavebního inženýrství s.r.o. K. Vary

Centrum zdraví a bezpečí K. Vary

Docházkový list

Únor 2015

Jméno a příjmení:

Ing. Vojtěch Plachý

Ing. Antonín Kavan

Začátek

Konec činnosti,

	činnosti, práce	práce	Počet hodin
1.2.			
2.2.	12	16	4
3.2.	14	16	2
4.2.	12	16	4
5.2.	8	13	5
6.2.	13	16	3
7.2.			2
8.2.			
9.2.	12	16	4
10.2.	14	16	2
11.2.	12	16	4
12.2.	8	14	6
13.2.	12	16	4
14.2.			
15.2.			
16.2.	11	15	4
17.2.	14	16	2
18.2.	13	17	4
19.2.	8	12	4
20.2.	12	16	4
21.2.			
22.2.			
23.2.	12	15	3
24.2.	16	18	2
25.2.	12	16	4
26.2.	8	12	4
27.2.	13	16	3
28.2.			
		celkem hodin	74

Podpis vedoucího odboru



Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

Atelier stavebního inženýrství s.r.o. K. Vary

Centrum zdraví a bezpečí K. Vary

Docházkový list

Březen 2015

Jméno a příjmení:

Ing. Vojtěch Plachý

Ing. Antonín Kavan

Začátek

Konec činnosti,

	činnosti, práce	práce	Počet hodin
1.3.			
2.3.	12	16	4
3.3.	14	17	3
4.3.	11	17	6
5.3.	8	12	4
6.3.	14	17	3
7.3.			
8.3.			
9.3.	12	16	4
10.3.	14	17	3
11.3.	12	17	5
12.3.	8	12	4
13.3.	10	14	4
14.3.			
15.3.			
16.3.	12	16	4
17.3.	14	16	2
18.3.	12	17	5
19.3.	8	14	6
20.3.	12	14	2
21.3.			
22.3.			
23.3.	13	16	3
24.3.	13	14	1
25.3.	13	16	3
26.3.	8	13	5
27.3.	12	16	4
28.3.			
29.3.			
30.3.	12	16	4
31.3.	14	17	3
		celkem hodin	82

Podpis vedoucího odboru

Ing. A. Kavan

**Statutární město
KARLOVY VARY**
(14)

Atelier stavebního inženýrství s.r.o. K. Vary

Centrum zdraví a bezpečí K. Vary

Docházkový list

Duben 2015

Jméno a příjmení:

Ing. Vojtěch Plachý

Ing. Antonín Kavan

Začátek

Konec činnosti,

	činnosti, práce	práce	Počet hodin
12	12	16	4
2.4.	14	16	2
3.4.	12	16	4
4.4.			
5.4.			
6.4.			
7.4.	14	17	3
8.4.	12	17	5
9.4.	8	12	4
10.4.	13	17	5
11.4.			
12.4.			
13.4.	12	16	4
14.4.	14	17	3
15.4.	12	16	4
16.4.	8	12	4
17.4.	12	16	4
18.4.			
19.4.			
20.4.	17	18	1
21.4.	17	18	1
22.4.	12	16	4
23.4.	8	12	4
24.4.	12	16	4
25.4.	8	12	4
26.4.			
27.4.	12	16	4
28.4.	14	17	3
29.4.	12	16	4
30.4.	8	14	6
		celkem hodin	81

Podpis vedoucího odboru



Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

Atelier stavebního inženýrství s.r.o. K. Vary
Centrum zdraví a bezpečí K. Vary
Docházkový list

Červen 2015

Jméno a příjmení:

Ing. Vojtěch Plachý

Ing. Antonín Kavan

Začátek

Konec činnosti,

	činnosti, práce	práce	Počet hodin
1.6.			
2.6.	12	14	2
3.6.	12	16	4
4.6.	8	12	4
5.6.	8	12	4
6.6.			
7.6.			
8.6.	12	15	3
9.6.	13	15	2
10.6.	12	15	3
11.6.	13	16	3
12.6.	8	12	4
13.6.			
14.6.			
15.6.	13	15	2
16.6.	12	15	3
17.6.	12	15	3
18.6.	13	16	3
19.6.	12	15	3
20.6.			
21.6.			
22.6.	12	15	3
23.6.	12	15	3
24.6.	14	15	1
25.6.	12	15	3
26.6.	12	16	4
27.6.			
28.6.			
29.6.	13	14	1
30.6.	9	12	3
	celkem hodin		61

Podpis vedoucího odboru

V. B. Kavan

Statutární město
KARLOVY VARY
 (14)

Atelier stavebního inženýrství s.r.o. K. Vary

Centrum zdraví a bezpečí K. Vary

Docházkový list

Červenec 2015

Jméno a příjmení:

Ing. Vojtěch Plachý

Ing. Antonín Kavan

Začátek

Konec činnosti,

	činnosti, práce	práce	Počet hodin
1.6.			
2.6.			
3.6.	8	12	4
4.6.	8	10	2
5.6.			
6.6.			
7.6.			
8.6.	8	12	4
9.6.	8	10	2
10.6.	8	10	2
11.6.	12	14	2
12.6.	12	14	2
13.6.			
14.6.			
15.6.	10	13	3
16.6.	10	13	3
17.6.	10	13	3
18.6.	10	12	2
19.6.			
20.6.			
21.6.			
22.6.			
23.6.			
24.6.			
25.6.			
26.6.			
27.6.			
28.6.			
29.6.			
30.6.			
		celkem hodin	29

Podpis vedoucího odboru

A. Kavan

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)