

Zápis o předání a převzetí prací

Předmětem jednání je předání a převzetí prací podle zák. č.513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. Přítomní zástupci zúčastněných stran

Objednatel: **Staturátní město Karlovy Vary**
odbor rozvoje a investic
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary 20
zastoupený Magistrátem města Karlovy Vary

Zhotovitel: **KV Realinvest s.r.o.**
Chebská 204/71
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 29113903 DIČ: CZ29113903
zastoupený Lukášem Kolárem, jednatelem

Ostatní účastníci:

2. Identifikace stavby

Název a číslo stavby: **Vybudování chodníčku pro chodce za Moravou.**

Objednávka: ze dne: **2.5.2016**

Dodatek: ze dne:

3. Popis prací:

Vybudován chodník z betonových dlaždic LIAPOR 50/50 do stávajícího terénu na podsyp z kameniva 4/8.

4. Zjištění o kvalitě provedených prací

Provedené práce odpovídají neodpovídají schválené dokumentaci
a dále odpovídají neodpovídají smluvním podmínkám.
neopovídají v čem:

Zjevné závady a nedodělky zjištěny: nebyly byly

5. Soupis zjištěných vad a nedodělků

termíny odstranění

6. Dokumenty, které zhotovitel předává objednateli

- faktura
 kopie stavebního deníku
 doklady o jakosti
 jiné:

7. Cena stavby

Cena stavby dle objednávky: **bez DPH** 21 292,65
Cena skutečně provedených prací: **bez DPH**

7. Vyjádření zhotovitele a objednatele

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že stavba je po finanční stránce uzavřena.

8. Závěr

Na základě tohoto převímacího řízení objednatel prohlašuje, že provedené práce

- k dnešnímu dni přejímá odmítá převzít z důvodu:

záruční doba je: **60 měsíců**

- jednotná pro všechny části díla, v délce **60 měsíců** počíná běžet dnem: **8.5.2016**
 různá pro různé části díla, její počátky a doby trvání pro tyto části jsou:

počet příloh zápisu: žádné ks listů

vyjádření spokojenosti
zákazníka: 1 - spokojen 2 - spokojen s výhradami 3 - nespokojen

Každá ze stran obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dokumentu.

Datum: **8. 5. 2016**

.....
zástupce objednatele

KVRealinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 206
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

.....
zástupce zhotovitele

.....
ostatní účastníci