

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

Název	Karlovy Vary, chodník Tašovice-Globus
-------	---------------------------------------

2. Dodavatel

Název	ZISTAV s.r.o.
-------	---------------

3. Cena

Cena dle smlouvy	673.140,-Kč bez DPH
Skutečná cena	636.011,-Kč bez DPH

4. Termín

Termín realizace dle smlouvy a dodatku č.1	3.9.2012 – 31.10.2012 14.9.2012-13.11.2012
Skutečný termín realizace	14.9.2012 – 13.11.2012

5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	<p><i>Veškeré stavební práce spojené s výstavbou nového chodníku pro pěší z městské části Tašovice k OC Globus, byly ze strany zhotovitele prováděny kvalitně, v souladu s harmonogramem prací, projektovou dokumentací a ostatními technickými normami. Nebyly zaznamenány žádné negativní situace v chování pracovníků zhotovitele.</i></p> <p><i>Vzhledem k tomu, že stavebník dosud nemá k dispozici stavební povolení, či rozhodnutí povolení změny stavby před dokončením na novou autobusovou zastávku, která se má budovat v křižovatce ulic Sopečná – Česká, nebyla tato autobusová zastávka zatím realizována. Kvalita všech dodaných a použitých materiálů byla výborná a v souladu s projektovou dokumentací.</i></p> <p><i>Veškeré stavební práce, které byly předmětem smlouvy o dílo, byly provedeny ve smluvním termínu.</i></p>
--	--

V Karlových Varech dne 6.12.2012

Jméno a podpis

