



PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
sídlo Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary
IČO 26342669, DIČ CZ 26342669
tel.+fax: 353 228 240, tel. 353 229 499
email: pontika@pontika.cz, www.pontika.cz

projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru mostů a pozemních komunikací

Magistrát města Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
360 20 Karlovy Vary

Karlovy Vary
28.12.2015

Naše značka:
č.j. PRO/Č/264


Vyřizuje:
Ing. Procházka

Věc: Žádost o prodloužení termínu inženýrské činnosti dle objednávky OBJ35-21331/2015.

Akce: Karlovy Vary-Cyklostezka Ohře - úsek Dvorský most-Doubský most

Žádáme o prodloužení termínu inženýrské činnosti na výše uvedenou akci do 31.8.2017, z důvodu, že se zatím nepodařilo orgánům města zvrátit nesouhlasné stanovisko PHL- Praha s.r.o..

S pozdravem



Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti



PONTIKA s.r.o.

Sportovní 4
360 09 KARLOVY VARY

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ORI/2017/Sav.

VYŘIZUJE / LINKA
Savková/226
mob.725 038 743

KARLOVY VARY
29.12.2015

VĚC: DODATEK č.2 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-21331/2015

Karlovy Vary – Cyklostezka Ohře - úsek Dvorský most – Doubský most

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu podání žádosti na stavební úřad (inženýrská činnost) do 31.8.2017.

“ **Karlovy Vary – Cyklostezka Ohře – úsek Dvorský most – Doubský most** ”.

Termín: **do 31.8.2017**

Důvodem žádosti je nesouhlasné stanovisko společnosti PHL – Praha s.r.o.

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy: zhotovitelova žádost ze dne 28.12.2015

