



Mgr. Martin Štěřík
Příčná 494/3
360 17 Karlovy Vary
IČ: 49220696

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY
29.3.2016

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-22829/2016 (23/16) z 19.2.2016**
Karlovy Vary – cyklostezka Ohře, úsek Dvorský – Doubský most
Geologické práce

Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání, uvedené na objednávce č. OBJ35- 22829/2016 (23/16) z 19.2.2016 a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 15. dubna 2016

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35- 22829/2016 (23/16) z 19.2.2016 se nemění.

Příloha:

Žádost zhotovitele ze dne 28.3.2016 o prodloužení termínu.

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

Ing. Daniel Ried
vedoucí odboru rozvoje a investic



Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje
Štěřík

Karlovy Vary
28.3.2016

**Věc: Geologický průzkum Karlovy Vary, cyklostezka Ohře – úsek Dvorský most -
Doubský most - žádost o prodloužení termínu.**

Dobrý den,
dne 21.3.2016 uplynula 30 denní lhůta k vydání závazného stanoviska MZd ČIL. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme k dnešnímu dni stále závazné stanovisko MZd ČIL neobdrželi a terénní práce mohou být zahájeny až po jeho vydání, žádáme vás o prodloužení termínu dodání výsledků průzkumných prací.

Děkuji
S pozdravem
Mgr. Martin Štěřík



GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Martin Štěřík
Příčná 3, 360 17 Karlovy Vary
t. 353 568 866, 608 977 781
www.gpkv.cz, info@gpkv.cz
IČ 49220969, DIČ CZ6408091679