

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

EUROVIA CS, a.s.
Sedlecká 169/72
360 10 Karlovy Vary
IČ: 45274924

Karlovy Vary, dne: 23.9.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-15320/2013

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK bez DPH
Cyklostezka podél Ohře od Kauflandu po Interspar, dodávka a montáž betonových zahradních obrubníků ABO 1000 x 80 x 200, výměra: 1 180 m á 83,00 Kč bez DPH			98 770

Místo dodání	V místě stavby	Požadované datum dodání	do 31.10.2013
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH.

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

Předmět objednávky fakturujte s DPH.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Splatnost faktury: po dokončení a předání předmětu objednávky objednateli; do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

Přílohy:

- vaše nabídka ze dne 19.7.2013 (rozpočet s výkazem výměr)
- požadavek zhotovitele na změnu

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ÚPRAVA

Stavba: Cyklostezka podél Ohře, od Kaufiandu po Interspar
 Objekt: Ostatní

JKSO:

Datum: 19.7.2013

Více / méněpráce

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství původní	Množství +	Množství -	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena	Rozdíl
1	2	3	4	5	6				9	10	11
1			Obrubník ABO 1000 x 80 x 200	m	0,000	1 190,000		1 190,000	83,00	98 770,00	98 770,00
										Celkem	98 770,00



EUROVIA VINETA s.r.o.
 odštěpný závod - územní úřad
 závodní území Vlny
 Sečská 72, 360 02 Klatovy Vlny

(Handwritten signature in blue ink)

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 22.8.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„SO 101 Cyklostezka“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Ve výkresové části projektové dokumentace je zakreslen zahradní obrubník ABO 1000 x 80 x 200 o výměře 1 180 m; není obsažen v soupisu prací s výkazem výměř. *opravit: Kocourek*

Nové řešení:

Obrubník bude proveden podle výkresové části projektové dokumentace

Zdůvodnění změny:

Opomenutí projektanta.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez vlivu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Změna znamená neočekávaný výdaj finančních prostředků.

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Kublař

Vyjádření objednatele: *souhlasím*

Datum:

Podpis:

3.9.2013
Kocourek

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)