

ZÁPIS

o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 28. listopadu 2013

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar, vegetační úpravy“

Datum zahájení přejímacího řízení: 28. listopadu 2013
Datum ukončení přejímacího řízení: 28. listopadu 2013
Místo stavby: Karlovy Vary, levý břeh řeky Ohře, od Intersparu ke Kauflandu; podle projektové dokumentace zpracované společností PONTIKA s.r.o., datum zpracování 02 / 2013
Smlouva o dílo: ze dne 3.dubna 2013, č. sml. objednatele: 2013 – 00020/ORI ve znění dodatku č.1 ze dne 21. listopadu 2013
Stavební povolení: vydal 22.10.2012 úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 360 20 Karlovy Vary, pod spis. zn.: 439/SÚ/12/Geb.

Stručný popis provedeného díla (předmět předání – převzetí):

Jednalo se o výsadbu zeleně podél nově vybudované cyklostezky, celkem vysazeno 7 stromů do 2,5m výšky (jasan ztepilý), 200 ks pokrývného taxonu Symphoricarpos chenaultii, založení trávníku lučního na ploše 2 330 m², viz příložená kopie nabídky zhotovitele.

Zhotovitel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace, se sídlem: U Solivárny čp. 2004/2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 008 71 982
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20, IČ: 00254657, zástupce objednatele ve věcech technických: ing. František Kocourek

Projektová dokumentace: zpracovatel: PONTIKA s.r.o., Karlovy Vary, IČ: 26342669, označení projektové dokumentace: Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar, datum zpracování: 02 / 2013, SO 801 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY, jako subdodávku zpracovala Ing. Zuzana Macešková

Doba plnění podle smlouvy: do 30. listopadu 2013
Datum skutečného dokončení prací: 28. listopadu 2013
Nabídková cena : 199 280,00 Kč bez DPH
Skutečná cena za provedení díla : 199 280,00 Kč bez DPH
(DPH vyúčtuje zhotovitel podle platných předpisů).

Odchytky od technických podkladů a jejich důvody: nejsou
Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění: nejsou

Kvalita:

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají technickým podkladům, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

Závěr:

Oprávnění, níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají.

Příloha: kopie nabídky zhotovitele

Skončeno a podepsáno 28. listopadu 2013.

Jméno a příjmení

Funkce

Podpis

Zástupci zhotovitele:

MIROSLAV KUČERA

ŘEDITEL

Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka:

Ing. František Kocourek

technik odboru investic
KONEC