

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**

---

**Dodatek č.1**

**SMLOUVY O DÍLO**

(prodloužení termínu)

---

(dále jen „Dodatek č.1“)

**KARLOVY VARY 2013**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**

se sídlem: Karlovy Vary, U Solivárny čp. 2004/2, PSČ 360 01

IČ: 008 71 982

DÍČ: CZ00871982

bankovní spojení: č.ú.:0800468349/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka

Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Kučera, ředitel

zastoupená ve věcech technických: Ing. Hana Petrlíková

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 3. dubna 2013 uzavřena smlouva o dílo (č.2013 – 00020/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas provést vegetační úpravy včetně dodávky rostlin v rozsahu projektové dokumentace a Smlouvy (dílo) pro stavbu označenou jako „**Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar, vegetační úpravy**“; a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 23. září 2013 o prodloužení termínu k dokončení díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 33. jednání dne 19. listopadu 2013 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k dokončení díla; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č.1  
SMLOUVY O DÍLO.**

**I.**

Smluvní strany se dohodly následovně:

A. Znění článku III. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

- 1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 30.listopadu 2013.**
- 2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Termín zahájení díla (prací)**

**03.04.2013**

**Ukončení díla do**

**30.11.2013**

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení místa plnění a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelům v předávacím protokolu.

B. Znění článku IX. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **30. listopadu 2013**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

## II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 3. dubna 2013 zůstávají beze změny.

## III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


### Přílohy:

- Výpis z usnesení z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 19. listopadu 2013
- Dopis zhotovitele ze dne 23. září 2013
- Neověřená kopie výpisu z Obchodního rejstříku na zhotovitele
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne: 21. listopadu 2013

  
  
**Statutární město Karlovy Vary**  
jednající Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

**SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PÁRKŮ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982  
U Solivárny 2004/2 (4)  
360 01 KARLOVY VARY

  
**Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel





**Usnesení č. RM/1967/11/13**  
**z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 19.11.2013**

**Věc: Veřejná zakázka „Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar, vegetační úpravy“**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. dubna 2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Správou lázeňských parků, příspěvková organizace, IČ: 00871982, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar, vegetační úpravy“ na základě kterého se z důvodu přerušení provádění vlastní stavby po dobu 35 kalendářních dnů (nevhodné klimatické podmínky – povodně 2013), prodlužuje termín dokončení díla do 30.11.2013, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

**Správa lázeňských parků,**  
příspěvková organizace  
U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary



Váš dopis zn.:  
Ze dne:

Naše zn.:  
Vyřizuje:  
Telefon: 353 360 825  
Fax: 353 229 440  
E-mail: [info@slpkv.cz](mailto:info@slpkv.cz)

Datum: 23.09.2013

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic

Věc: **Žádost o prodloužení termínu**

Žádáme o vyhotovení dodatku ke Smlouvě o dílo na stavbu: „Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar, vegetační úpravy“, ve které byl termín dokončení díla ke dni 27.09.2013. Vzhledem k tomu, že Statutární město Karlovy Vary uzavřelo Dodatek č. 1 se společností EUROVIA CS,a.s., která provádí stavební práce a termín realizace jejich prací byl posunut do 31.10.2013, nemohli jsme výsadby dokončit.

Z těchto důvodů žádáme o posunutí termínu ukončení díla : **do 30.11.2013.**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel organizace

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982  
U Solivárny 2004/2 (4)  
360 01 KARLOVY VARY

Tel: 353 360 811  
Fax: 353 229 440  
E-mail: [info@slpkv.cz](mailto:info@slpkv.cz)  
IČ: 00871982, DIČ: CZ00871982,

zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle Pr, vložce č. 589, dne 24.11.2004

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna a.s., Karlovy Vary  
č.ú. 0800468349/0800

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Plzni  
oddíl Pr, vložka 589

<b>Datum zápisu:</b>	11. prosince 2004
<b>Spisová značka:</b>	Pr 589 vedená u Krajského soudu v Plzni
<b>Název:</b>	Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Karlovy Vary, U Solivárny čp. 2004/2, PSČ 360 01
<b>Identifikační číslo:</b>	00871982
<b>Právní forma:</b>	Příspěvková organizace
<b>Předmět činnosti:</b>	zahradnická a sadovnická činnost - realizace zakládání, údržby a obnovy zeleně veřejně přístupné údržba stezek a chodníků dle plánu zimní údržby hřbitovní správa - provoz, správa a údržba hřbitovů a kolumbárií údržba a obnova dětských hřišť Doplňková činnost: zimní a letní údržba komunikací zakládání sadových úprav nakládání s odpady údržba zeleně ručně a mechanizmy pronájem nemovitostí a nebytových prostor mimo režim živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	<b>ředitel:</b> Ing. Miroslav Kučera, dat. nar. 1. listopadu 1968 Karlovy Vary, Na Vyhlídce 1159/38, PSČ 360 01 den vzniku funkce: 1. června 2011
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání: Jménem příspěvkové organizace je oprávněn jednat ředitel příspěvkové organizace. Podepisování za příspěvkovou organizací se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel příspěvkové organizace

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Krajský soud v Plzni



## Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

---

(Datum aktualizace databáze: 30.9.2013)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

### Základní údaje

---

**IČ:** 00254657  
**obchodní firma:** Statutární město Karlovy Vary  
**právní forma:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
**datum vzniku:** 1.7.1973  
**sídlo:** 36001 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21  
**ZÚJ:** 554961 - Karlovy Vary  
**okres:** CZ0412 - Karlovy Vary

### Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

---

**84110:** Všeobecné činnosti veřejné správy  
**52210:** Činnosti související s pozemní dopravou  
**791:** Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

### Statistické údaje

---

**institucionální sektor:** 13130 - Místní vládní instituce  
**velikostní kat. dle počtu zam.:** 250 - 499 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 5.11.2013 v 12:32:06  
Copyright © 2013, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*