



aa

**ALCOM, spol. s r.o.**  
U Koupaliště 874/18  
360 05 Karlovy Vary  
IČ: 18224865

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek/238

19.6.2015

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-20957/2015 (100/15) z 8.6.2015**  
**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**  
**EZS (elektronický zabezpečovací systém)**

Tímto dodatkem č.1 se ruší ujednání o požadovaném datu dokončení stavebních prací – zhotovení systému EZS, uvedené na objednávce č. OBJ35- 20957/2015 (100/15) z 8.6.2015 a doplňuje se následující text:

**Požadované datum dodání: do 17.7.2015**

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35- 20957/2015 (100/15) z 8.6.2015 se nemění.

**Příloha:**

Žádost společnosti Alcom s.r.o. ze dne 19.6.2015

S pozdravem

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)

**Ing. Daniel Ried**  
vedoucí odboru rozvoje a investic

19.6.2015

Město Karlovy Vary  
František Kocourek  
Moskevská 21  
Karlovy Vary

Vážený pane Kocourku.

Upozorňuji Vás na to, že zhotovení systému EZS pro Centrum zdraví a bezpečí, objednané u naší firmy objednávkou OBI35-20957/5015 nebude realizováno v termínu, který objednávkou požaduje. Důvodem jsou nedokončené kabelové rozvody pro systém EZS, které nejsou dodávány naší firmou. Systém dokončíme ihned, jakmile budou zmíněné kabeláže připraveny. Předpokládaný termín dokončení je 17.7.2015.

S pozdravem

Pavel Sikora  
jednatel společnosti Alcom spol. s r.o.  
603 496 196