



Předávací protokol zakázky

BAUING KV s.r.o.

Plaská 622/3
150 00 Praha

kontaktní adresa:

Jáchymovská 80,
360 04 Karlovy Vary

Zápis o předání a převzetí předmětu díla:

/ stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací /

Datum zahájení přejímacího řízení 10.9.2015	Číslo zakázky: 201520
Název stavby: Přípomocné práce pro osazení garáže na akci „Centrum zdraví a bezpečí“	
Místo stavby : Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary	Kraj : Karlovarský
Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy, nebo o část díla Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních a provozních souborech): Předává se celé bezvadné dílo	
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Jáchymovská 349/80 360 04 Karlovy Vary IČ: 294 14 075	Odpovědný pracovník: Ing. Jiří Sára
Objednatel: Statutární město KARLOVY VARY (14) Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary IČ: 00254657	Technický dozor objednatele: Ing. František Kocourek
Objednávka: OBJ35-21517/2015	Ze dne: 27.8.2015
Zhotovitel projektu pro stavební povolení : →	



Předávací protokol zakázky

BAUING KV s.r.o.Plaská 622/3
150 00 Prahakontaktní adresa:
Jáchymovská 80,
360 04 Karlovy Vary

Počet uzavřených dodatků: 0

Stavební povolení:	Vydal:	Datum vydání:
		Nabytí právní moci:

Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo: 7.9.2015	Datum skutečného zahájení prací: 7.9.2015	Datum skutečného dokončení prací: 10.9.2015	Termín dokončení prací podle smlouvy o dílo: 10.9.2015
--	--	--	---

Důvody změny termínů zahájení a dokončení prací:

Cena podle smlouvy o dílo bez DPH: 79.958Kč	Cena dodatků bez DPH: 0Kč
--	------------------------------

Celková cena s dodatky bez DPH: 79.958Kč bez DPH

Ostatní ujednání:
Dodavatel se nezavazuje k provedení dodatečných prací bez řádné rozpočtové a projektové dokumentace a vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Základní odchylky od projektu jsou zakresleny v plánech podle skutečného provedení nebo přímo v projekčních dodatcích.



Předávací protokol zakázky

BAUING KV s.r.o.

kontaktní adresa:

Plaská 622/3
150 00 Praha

Jáchymovská 80,
360 04 Karlovy Vary

Soupis vad a nedodělků předmětu díla, zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění :

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by bránily převzetí stavby - objektu do provozu.

Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:

staveniště bylo vyklizeno ke dni předání díla.

Další ujednání popř. vyjádření účastníků:

—

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají objednateli předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přebírají.

Datum skončení přejímacího řízení

10.9.2015

Zástupci zhotovitele:	Firma:	Jméno a příjmení:	Funkce:	Podpis:
	<p>BAUING KV s.r.o. sídlo: Plaská 622/3, 150 00 Praha provozovna: Jáchymovská 340/80, 360 04 Karlovy Vary tel: +420 353 229 636 IČ: 294 14 075 • DIČ: CZ29414075 zápis: MS v Praze, měř. C, vl. 2052/1</p>	Ing. Jiří ŠPRA	JEDNATEL	





Předávací protokol zakázky

BAUING KV s.r.o.

Plaská 622/3
150 00 Praha

kontaktní adresa:
Jáchymovská 80,
360 04 Karlovy Vary

Zástupci objednatel: <i>průvodce</i>	Firma: <i>ZÁCHRANNÝ KRUH</i>	Jméno a příjmení: <i>KUKÁŠ HURTA</i>	Funkce:  <i>záchraný kruh</i>	Podpis:  Asociace "Záchraný kruh" 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary IČ: 270 02 896, tel.: +420 777 572 576 www.zachrannykruh.cz
Ostatní účastníci: <i>Zástupce objednatel</i>	Technický dozor: <i>Ing. František Kocourek</i>	 Statutární město KARLOVY VARY (14)	 <i>Kocourek</i>	