

# ZÁPIS

## *o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části*

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 30. června 2015

**Název stavby (díla) nebo její dokončené části:**

„Úprava deponie zeminy na akci Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

**Datum zahájení přejímacího řízení:** 29. června 2015

**Datum ukončení přejímacího řízení:** 30. června 2015

**Místo stavby:** p. p. č. 125/1 v katastrálním území Tuhnice, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary.

**Objednávka:**

ze dne 15. června 2015, číslo objednávky objednatele: OBJ35-21026/2015.

**Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla.**

**Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních a provozních souborech).**

Jedná se o předání - převzetí celého díla.

*Stručný popis provedeného díla (předmět předání – převzetí):*

Jedná se o úpravu deponie zeminy na akci Centrum zdraví a bezpečí.

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 45274924

Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary  
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

**Objednatel:** Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20, IČ: 00254657

zástupce objednatele ve věcech technických: ing. František Kocourek

**Stavební povolení:**

Řešeno ve smlouvě o dílo č. 2014-00058/ORI ze dne 1. srpna 2014

**Projektová dokumentace:**

Řešeno ve smlouvě o dílo č. 2014-00058/ORI ze dne 1. srpna 2014

**Doba plnění podle objednávky:** do 30. června 2015

**Datum skutečného dokončení prací:** 24. června 2015

*Zápis o předání – převzetí díla „Úprava deponie zeminy na akci Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“*

Stránka 1 ze 3



Nabídková cena: 97 997,46 Kč bez DPH

Skutečná cena za provedení díla: 97 997,46 Kč bez DPH

**Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá následující dokumentaci a doklady:**

Nepožadováno.

**Odchytky od projektové dokumentace a jejich důvody:**

Nejsou.

**Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:**

Dílo je bez vad a nedodělků.

**Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a o provozních podmínkách potřebných pro odstranění vad a nedodělků:**

Nebyla sepsána vzhledem k tomu, že dílo je prosto vad a nedodělků.

**Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:**

V rámci díla bylo staveniště vyklizeno.

**Záruční doba**

Nebyla sjednána.

**Kvalita:**

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům, a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé. Objednatel akceptuje kvalitu provedeného díla.

**Další ujednání popř. vyjádření účastníků:**

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svoje náklady případné vady a nedodělky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a budou se vztahovat k provedenému dílu dle výše uvedené objednávky.

**Závěr:**

Oprávnění, níže podepsaní zástupci zhotovitele, předávají předmět objednávky a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají /~~nepřejímají~~.

Zdůvodnění:




---

Zápis o předání – převzetí díla „Úprava deponie zeminy na akci Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“



**Přílohy:**

Skončeno a podepsáno 30. června 2015

<u>Jméno a příjmení</u>	<u>Funkce</u>	<u>Podpis</u>
<b>Zástupci zhotovitele:</b> Petr Bláha	hlavní stavbyvedoucí  EUROVIA CS, a.s. odborná firma v oboru stavebnictví 284 00 Karlovy Vary Školní 2840002 Karlovy Vary	
<b>Zástupce objednatele:</b> Ing. František Kocourek	technik odboru investic	







DSC02798.JPG



DSC02799.JPG

