



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti : Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary
Provozovna : **Mostecká 50, 360 01, Otovice** (zasílatelská adresa)

IČO : 27995771, DIC : CZ27995771

Tel./ fax. : +420 35 32 255 49, E-mail : videst@videst.cz

Web: www.videst.cz



STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY
STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY
STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY - VEŘEJNÉ STAVBY

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉ DODÁVKY

Zahájení přejímacího řízení dne: 22.6.15

číslo objednávky :

ukončení přejímacího řízení : 22.6.2015

(podpis protokolu)

Název stavby, objektu nebo její ucelené části:

„CZB – úpravy jezírka - dodatečné úpravy“

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Zástupce objednatele: Kocourek František , Lukáš Hurta

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.

Zhotovitel zastoupený: Karel Bozděch

Odchyly od návrhu a jejich důvody:

Nedodělky :

Vady zjištěné při přejímacím řízení:

Záruka za provedené dílo : 24 měsíců

Bankovní ústav : KB a.s.
Číslo účtu : 107-4285340267/0100

Jednatelé společnosti : Marek Čermák
Karel Bozděch



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti : Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary
Provozovna : **Mostecká 50, 360 01, Otovice** (zasílatelská adresa)
IČO : 27995771, DIC : CZ27995771
Tel./ fax. : +420 35 32 255 49, E-mail : videst@videst.cz
Web: www.videst.cz



VIDEST s.r.o. | V | I | D | E | S | T | s . r . o .
E | S | T | s . r . o . | S | O | K | O | L | O | V | S | K | Á | 1 | 7 | 9 | / | 7 | 9 | , | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | K | A | R | L | O | V | Y | V | A | R | Y | , | C | Z | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | , | D | I | C | : | C | Z | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | , | T | E | L . / | F | A | X . | : | + | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | , | E - M | A | I | L | : | v | i | d | e | s | t | @ | v | i | d | e | s | t . | c | z | , | W | E | B | : | w | w | w . | v | i | d | e | s | t . | c | z |

Vyjádření účastníků:

Zhotovitel dnešním dnem dílčí dodávku předává objednateli a objednatel přijímá v plném rozsahu dle skutečně provedených prací a dle cenové nabídky a dílčích změn dle stavebního deníku a tohoto protokolu. Objednatel s provedením prací, jejich objemem a dílčí kvalitou souhlasí.

Přílohy předávacího protokolu :

- Prohlášení o shodě na mat.

Ostatní dokumentace, přílohy, vyjádření a komentáře (vč. popř. ostatních subjektů) :


V Karlových Varech

dne :

21. 6. 15

Za objednatele :

Kocourek František , Lukáš Hutta



Za zhotovitele :

Karel Bozděch

Bankovní ústav : KB a.s.

Číslo účtu : 107-4285240267/0100

Jednatelé společnost : Marek Čermák

Karel Bozděch