

Statutární město Karlovy Vary

a

CTI SYSTEMS s.r.o.

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek č.1 smlouvy)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupeno ve věcech technických: Bc. Marcellem Vlasákem, velitelem MP Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

CTI SYSTEMS s.r.o.

se sídlem: Dolní 222, PSČ: 565 01 Choceň

IČ: 25922700

DIČ: CZ 25922700

bankovní spojení : č.ú.: 271255920217/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Choceň

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Marholdem, jednatelem společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Stanislavem Marholdem, jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 29.července 2013 uzavřena smlouva o vytvoření autorského díla (č.2013-00075/ORI), dále jen smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou, a to vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení označenou jako: „**Nové dispečerské pracoviště Městské policie v budově Krajského ředitelství HZS Karlovy Vary**“, situované v katastrálním území Dvory v obci Karlovy Vary;
- (B) nejsou dořešeny smluvní vztahy mezi Magistrátem města Karlovy Vary a Karlovarským krajem související s řešením záležitostí projektu: „**Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje**“, požádal zhotovitel o úpravu ve smlouvě o dílo č. 2013-00075/ORI ze dne 29.7.2013, o prodloužení termínu předání dopracované projektové dokumentace (DSP)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

„Karlovy Vary, Dispečerské pracoviště MP“

č.smlouvy objednatele: 2012-00075/ORI

- 2 -

PD-DSP, dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavec 17.7. smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.července 2013 dohodly následovně:

- 1) Ustanovení článku III., odst. 3.1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění a jeho nové znění je následující:

3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně vytvořit dílo a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 12.11. 2013**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. července 2013 zůstávají beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech dne: *18. 10. 2013*


Příloha: kopie žádosti od společnosti CTI SYSTEMS s.r.o, ze dne 8.10.2013



Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Danielem Riedlem
vedoucím odboru rozvoje a investic



CTI SYSTEMS s.r.o.
Dolní 222, 565 01 Chocerň
IČO: 25922700, DIČ: CZ25922700
Tel./fax: 465 473 351



CTI SYSTEMS s.r.o.
jednající
Ing. Stanislavem Marholdem
jednatel společnosti



CTI SYSTEMS s.r.o.
Dolní 222
565 01 Choceň
tel./fax: 465 473 351, 604 234 069
e-mail: marhold@ctisystems.cz

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Vyřizuje: Ma

Choceň, dne 8.10.2013

věc: žádost

Žádám tímto o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS pod názvem "Dispečerské pracoviště MP" do 12.11.2013.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou nedořešené smluvní vztahy mezi Magistrátem města Karlovy Vary a Karlovarským krajem související s řešením záležitostí projektu „Rozvoj eGovernmentu na území karlovarského kraje“.

Děkuji za projednání žádosti a sdělení stanoviska.

S pozdravem,

Ing. Stanislav Marhold
jednatel společnosti

CTI SYSTEMS s.r.o.
Dolní 222, 565 01 Choceň
IČO: 25922700, DIČ: CZ25922700
Tel./fax: 465 473 351