



VYPRAVENO

11 -01- 2016

MAGISTRÁT MĚSTA  
KARLOVY VARY

②

ZISTAV s.r.o.  
U Hřiště 301/14  
360 17 karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ORI/16/UhVYŘIZUJE / LINKA  
Uhlík/433KARLOVY VARY  
11.1.2016

Věc: „Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA – sanace 1PP a obnova fasády“

## Výzva k úhradě smluvní pokuty

Vážený obchodní partnere,

dne 14. ledna 2015 byla mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, jako objednatelem a společností ZISTAV s.r.o., IČ: 26316803, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo (č. smlouvy 2014-00095/ORI a Dodatek číslo 1 a Dodatek číslo 2), jejímž předmětem je provedení stavby označené jako „Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA – sanace 1PP a obnova fasády“, (dále jen smlouva a D1 a D2).

Podle ustanovení článku III. odst. 1. až 3. smlouvy se zhotovitel zavázal dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. října 2015. (viz. D2)

Dílo bylo řádně dokončeno a předáno až 11.12.2015. (viz. Zápis o odevzdání a převzetí)

Podle ustanovení odstavce X. článku 1. smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za provedení dílo, a to za každý den prodlení. (Cena díla dle smlouvy a D1 a D2 činí 4.486.945,01 Kč, včetně DPH, tj. 4.486,94 Kč za každý den prodlení)

S ohledem na porušení ustanovení článku III. odst. 1. ve vztahu k článku X. odst. 1 smlouvy (prodlení 42 dnů)

### VYZÝVÁ

Statutární město Karlovy Vary společnost ZISTAV s.r.o., IČ: 26316803, se sídlem: U Hřiště 301/14, Karlovy Vary, PSČ 360 17, aby do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy uhradila na účet Statutárního města Karlovy Vary, č. 19 - 0800424389/800, VS 9123350116, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, smluvní pokutu ve výši 188.451,69 Kč (slovy stoosmdesátosmtisícčtyřistapadesátjedna korun českých, 69 haléřů).

Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic



**Usnesení č. ZM/92/3/16**

**z 2. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se konalo dne 15.03.2016**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA - sanace 1 PP a obnova fasády“**


Zastupitelstvo města Karlovy Vary

**schválilo**

**varianta 4:** částečné prominutí smluvní pokuty ve výši 98.546,49 Kč společnosti ZISTAV s.r.o., IČ: 26316803, Karlovy Vary za nedodržení termínu dokončení stavby „Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA - sanace 1 PP a obnova fasády“.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ORI/16/UhVYŘIZUJE / LINKA  
Uhlík/433KARLOVY VARY  
21.3.2016Věc: **„Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA – sanace 1PP a obnova fasády“**

## Výzva k úhradě smluvní pokuty

Vážený obchodní partnere,  
dne 14. ledna 2015 byla mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, jako objednatelem a společností ZISTAV s.r.o., IČ: 26316803, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo (č. smlouvy 2014-00095/ORI a Dodatek číslo 1 a Dodatek číslo 2), jejímž předmětem je provedení stavby označené jako „**Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA – sanace 1PP a obnova fasády**“, (dále jen smlouva a D1 a D2).

Podle ustanovení článku III. odst. 1. až 3. smlouvy se zhotovitel zavázal dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. října 2015. (viz. D2)

Dílo bylo řádně dokončeno a předáno až 11.12.2015. (viz. Zápis o odevzdání a převzetí)

Podle ustanovení odstavce X. článku 1. smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za provedení dílo, a to za každý den prodlení. (Cena díla dle smlouvy a D1 a D2 činí 4.486.945,01 Kč, včetně DPH, tj. 4.486,94 Kč za každý den prodlení)

S ohledem na porušení ustanovení článku III. odst. 1. ve vztahu k článku X. odst. 1 smlouvy (prodlení 42 dnů)

Na základě usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary č. ZM/92/3/16 ze dne 15.3.2016, Vám bylo schváleno částečné prominutí smluvní pokuty ve výši 98.546,49 Kč.

Z výše uvedeného

### VYZÝVÁ

Statutární město Karlovy Vary společnost ZISTAV s.r.o., IČ: 26316803, se sídlem: U Hřiště 301/14, Karlovy Vary, PSČ 360 17, aby do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy uhradila na účet Statutárního města Karlovy Vary, č. 19 - 0800424389/800, VS 9123350116, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, smluvní pokutu ve výši 89.905,20 Kč (slovy osmdesátdevět tisíc devět set pět korun českých, 20 haléřů).

Pokud shora uvedenou povinnost nesplníte ani do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, přistoupí Statutární město Karlovy Vary k vymáhání svého nároku soudní cestou.

Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic