



ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

Název	„Karlovy Vary, divadlo Husovka-stavební úpravy a opravy, odvlhčení zdiva v 1PP“
-------	---------------------------------------------------------------------------------

2. Dodavatel

Název	Zistav s.r.o., U Hřiště 14, 360 17 Karlovy Vary, IČ 26316803
-------	--------------------------------------------------------------

3. Cena

Cena dle SOD D1 + D2	3.708.219,02 Kč bez DPH
Skutečná cena	3.708.219,02 Kč bez DPH

4. Termín

Termín realizace dle SOD a D1 + D2	od 24.4.2015 do 30.10.2015
Skutečný termín realizace	zahájení 24.4.2015 ukončení 11.12.2015

5. Další informace

Další informace-hodnocení zakázky	Předmětem stavebních prací byla sanace stěn v 1PP a odvlhčení zdiva, včetně provedení nové probarvené fasády na objektu divadla Husovka v Karlových Varech, Husovo náměstí. Vzhledem k nedodržení termínu dokončení stavebních prací dle SOD, byla zhotoviteli vystavena smluvní pokuta ve výši 188.451,69 Kč – viz příloha Výzva k úhradě smluvní pokuty
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Karlových Varech dne: 11.1.2016

Zdeněk Uhlík

.....
Jméno a podpis