



**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**ZISTAV s.r.o**

---

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 52303/2015**  
**dne 05. 11. 2015**

---

***KARLOVY VARY 2015***

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Klárou Drobkovou, pověřenou řízením odboru majetku města zastoupené ve věcech technických Vitem Mašankou, technikem odboru majetku *na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**ZISTAV s.r.o.**

se sídlem: U Hřiště 301/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 17

IČ: 263 16 803

DIČ: CZ26316803

bankovní spojení č.ú.: 78 - 2424450207/0100, vedený u Komerční banky a.s. zastoupené ve věcech smluvních: Lukášem Havlem, prokuristou společnosti zastoupená ve věcech technických: Lukášem Havlem, prokuristou společnosti *na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 52303/2015  
dne 05. 11. 2015**

**A.**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. listopadu 2015 dohodly následovně:**

1. Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „Modernizace oplocení areálu ZŠ Karlovy Vary – Poštovní 19, parcelní číslo 283/1, 283/42, 283/43, k. ú. Tuhnice“ vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit částku ve výši **78 720 Kč** (slovy: sedmdesátosm tisíc sedmdvacet korun českých) bez DPH. Celková cena díla bude **480 847 Kč** bez DPH (slovy: čtyřistaosmdesát tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých). Tato částka je dána součtem ceny díla a cenou víceprací.

**B.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 05. 11. 2015 zůstávají beze změny.

**C.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - Soupis prací

Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 08. 12. 2015

V Karlových Varech, dne 09. 12. 2015

**Statutární město Karlovy Vary**  
zastoupené  
Bc. Klárou Drobkovou  
pověřenou řízením odboru majetku města



**ZISTAV s.r.o.**  
zastoupené  
Lukášem Havlem  
prokuristou společnosti

**ZISTAV s.r.o.**  
U Hnětě 201/14, 360 17 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26316203  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12554

Vyhotovil: Mašanka Vít