

Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ a.s.

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO
č. 70 – 63964/2026

ze dne 3. 6. 2026

KARLOVY VARY 2026

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: ~~27-0800123389/0800, vedený u České spořitelny, pobočka Karlovy Vary~~

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

zastoupeno ve věcech technických: Svatavou Kopeckou, zástupce vedoucí technického odboru

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

fakturační adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ 26177005

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: ~~Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 26000012330000000000~~

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Balák, vedoucí střediska Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupena ve věcech technických: Vít Borolič, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 3. 6. 2026 uzavřena smlouva o dílo č. 70 – 63964/2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 2. Smlouva provedení stavby označené jako „**Oprava komunikace v ulici Buchenwaldská na p. p. č. 1070., k. ú. Rybáře, vše při zachování řádného odvodnění komunikace**“ (dále též jako „Dílo“); a
- (B) Při provádění díla se zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 22. 9. 2026 pod bodem č. RM/992/9/26 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 70 -63964/2026 ze dne 3. 6. 2026

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.7. Smlouvy, dohodly se smluvní strany na následující změně Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že původní znění **článku V. odst. 5.1** Smlouvy, které zní:

*Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši 5 685 705,30 Kč (slovy: **pět miliónů šest set osmdesát pět tisíc sedm set pět korun a třicet haléřů**) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH 4 698 930 Kč (slovy: **čtyři milióny šest set devadesát osm tisíc devět set třicet korun**) a DPH 986 775,30 Kč (slovy: **devět set osmdesát šest tisíc sedm set sedmdesát pět korun a třicet haléřů**).*

Tato Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

se mění a jeho nové znění je následující:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši 6 800 350,13 Kč (slovy: šest milionů osm set tisíc tři sta padesát korun a třináct haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH 5 620 124,07 Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet tisíc jedno sto dvacet čtyři korun a sedm haléřů) a DPH 1 180 226,06 Kč (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tisíc dvě stě dvacet šest korun a šest haléřů). Tato Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

- 1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 3 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 3. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 3 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 2.3 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří příloha:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 22. 9. 2026
- 2.6 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Ing. Eva
Pavlasová

Digitálně podepsal
Ing. Eva Pavlasová
Datum: 2026.09.24
09:13:23 +02'00'

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Evou Pavlasovou
vedoucí technického odboru

Petr
Balák

Digitálně
podepsal Petr
Balák
Datum: 2026.09.24
12:04:39 +02'00'

COLAS CZ a.s.
Petr Balák – vedoucí střediska
Karlovy Vary
na základě plné moci



Usnesení č. RM/992/9/26
z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.09.2026

33. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Veřejná zakázka malého rozsahu „Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava“


Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál; a

schválila v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku), uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.6.2026, uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary, IČO: 002 54 657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary a společností COLAS CZ a.s., IČO: 261 77 005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, na akci „Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava“ na základě kterého se cena za dílo navyšuje o částku 1 114 644,83 Kč včetně DPH na celkovou cenu 6 800 350,13 Kč včetně DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 70-63964/2026 ze dne 3. 6. 2026, v předloženém znění; a

pověřila vedoucí odboru technického Ing. Evu Pavlasovou jeho podpisem.

.....
Ing. Eva Pavlasová,
Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický
vedoucí odboru



Karlovy Vary dne 23.09.2026

Za správnost: K.Caldrová



Usnesení č. RM/992/9/26
z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.09.2026

33. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Veřejná zakázka malého rozsahu „Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava“


Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál; a

schválila v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku), uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.6.2026, uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary, IČO: 002 54 657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary a společností COLAS CZ a.s., IČO: 261 77 005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, na akci „Karlovy Vary, ul. Buchenwaldská - oprava“ na základě kterého se cena za dílo navyšuje o částku 1 114 644,83 Kč včetně DPH na celkovou cenu 6 800 350,13 Kč včetně DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 70-63964/2026 ze dne 3. 6. 2026, v předloženém znění; a

pověřila vedoucí odboru technického Ing. Evu Pavlasovou jeho podpisem.

.....
Ing. Eva Pavlasová,
Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický
vedoucí odboru



Karlovy Vary dne 23.09.2026

Za správnost: K.Caldrová

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	37296245
ID verze:	39666109
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.09.2026 14:00:32
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	e.pavlasova@mmkv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	technický odbor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1. k SOD - Karlovy Vary, ulice Buchenwaldská - oprava
Datum uzavření:	24.09.2026
Číslo smlouvy / č. jednací:	70 - 63964/2026/1
Podepisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	5 620 124,07 CZK
Hodnota vč. DPH:	6 800 350,13 CZK

Smluvní strany:

Název:	COLAS CZ, a.s.
IČO:	26177005
Datová schránka:	4indfqd
Adresa:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 -Buchenwaldská.pdf

174.32 kB, 24.09.2026 14:01:29

b830e3d9648286059d5d91f79b155569de25aa372af032913a3c10c67d4e013a

SOD -Buchenwaldská ulice.pdf

12.46 MB, 24.09.2026 14:01:29

6f71e91a62c220ac59dfd16407557eb91c2ea24b031f5377dfe9c6d3c073e58d

Doplňující informace o zveřejnění:

- OPERACE: Zveřejnění
- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/39666109>