

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**EUROVIA CS, a.s.**

**D O D A T E K   č. 1**  
**ke smlouvě o dílo číslo AG 70-55443/2018**

**„Horova – oprava krytu komunikace“**

***KARLOVY VARY 2018***

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU

**Statutární město Karlovy Vary**

zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem

se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 00 25 46 57      DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Lubošem Gavlasem, zástupcem vedoucího technického odboru  
Ing. Petrou Míškovou, referentkou odboru technického

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

fakturační adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČO: 45274924      DIČ: CZ45274924

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupena ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-technický náměstek

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 13.8.2018 uzavřena smlouva o dílo č.70-55443/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „Horova – oprava krytu komunikace“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel na základě ustanovení článku V. odst. 5.6, 5.7 smlouvy rozšířil rozsah o práce, které nebyly původně součástí nabídky zhotovitele (tzv. vícepráce) - viz příloha tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem objednatele; a
- (C) Rada města Karlovy Vary na svém 29. jednání dne 2.10.2018 pod č. usnesení 1507/10/2018 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1, a to v času a kvalitě stanovených Smlouvou,

se ve smyslu ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. .70-55443/2018**  
**ze dne 13.8.2018**  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

## **I. Změna smlouvy**

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 22.7. a článku V., odst. 5.6., 5.7. smlouvy dohodly, že původní znění článku II., odstavce 2.2. písmene a) se mění následovně:

*„touto smlouvou ve znění Dodatku č.1, včetně zjišťovacího protokolu o provedených pracích, který tvoří přílohu Dodatku č.1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.; a“*

- 1.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 22.7. a článku V., odst. 5.1., 5.6. smlouvy dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. se mění následovně:

*„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního díla dle této smlouvy, (dále jen „Cena za provedení díla“) ve 3 930 151,80 Kč bez DPH (slovy: tři miliony devětsetřicet tisíc jednostopadesátjedna korun českých osmdesát haléřů), DPH 825 331,88 Kč (slovy: osmsetdvacetpět tisíc třístatřicetjedna korun českých osmdesátosm haléřů), 4 755 483,68 Kč včetně DPH (slovy: čtyři miliony sedsetpadesátpět tisíc čtyřistaosmdesát tři korun českých šedesátosm haléřů).*

*Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v přílohách, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.“*

- 1.3. Ostatní části a ustanovení Smlouvy, Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

## **II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.2. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

- 2.4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v Dodatku č. 1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

- 2.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

**Přílohy:**



Příloha č.1.: Zjišťovací protokol o provedených pracích

V Karlových Varech, dne 10.10......2018

V K. Varech, dne 10.10......2018



**Statutární město Karlovy Vary**  
zastoupené  
Ing. Evou Pavlasovou  
vedoucí technického odboru



**EUROVIA CS, a.s.**  
zastoupená  
Ing. Josef Král  
ředitel závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci



# Zjišťovací protokol o provedených pracích



Číslo: [redacted]  
 Sledované období - měsíc: **Září**  
 počet příloh: [redacted]


<b>Zhotovitel:</b> EUROVIA VINCI EUROVIA CS.a.s odštěpný závod oblast Čechy západ závod Karlovy Vary, Sedlecká 72 360 02 Karlovy Vary	<b>Objednatel:</b> Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21 361 20 Karlovy Vary	<b>IČO:</b> 45274924 <b>DIČ:</b> CZ45274924 <b>bank. spojení:</b> KBPraha a.s. <b>č. účtu:</b> 0141360165 /0100	<b>IČO:</b> 254657 <b>DIČ:</b> CZ00254657 <b>bank. spojení:</b> [redacted] <b>č. účtu:</b> [redacted]
--	---	--	--

**Číslo akce:** 1514.8060669LKE  
**Stavba:** Stat.Město Karlovy Vary-Horova -oprava krytu komunikace  
 OBJ70-28842/2018 a OBJ70-29396/21  
**Rozpočet:**

Okres: Karlovy Vary

Odsouhlasené údaje:	od zahájení do konce předch. období (Kč)	ve sledovaném období (Kč)	c e l k e m (Kč)
Provedené a převzaté práce		3 930 151,80	3 930 151,80
DPH 21%		825 331,88	825 331,88
Celkem vč. DPH		4 755 483,68	4 755 483,68
Záloha			0,00
Pozastávka			0,00
Celkem k proplacení		4 755 483,68	4 755 483,68

**Za zhotovitele:** Jiří Gerevič - stavbyvedoucí  
**Za objednatele:** ing.Luboš Gavlas-zástupce ved.odboru



EUROVIA VINCI  
 EUROVIA CS. a.s.  
 odštěpný závod oblast Čechy západ  
 závod Karlovy Vary  
 Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary