



**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**ROCKNET s.r.o.**

---

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. 20150001**  
**ze dne 27. 2. 2015**

---

**KARLOVY VARY 2015**

MA  
27

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulikem, vedoucím odboru majetku města, na základě  
pověření RM ze dne 9. 6. 2015  
zastoupené ve věcech technických Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**ROCKNET s.r.o.**

zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25782

se sídlem: Málkov 37, 430 01 Chomutov

IČ: 27357694

bankovní spojení: č.ú.: 8900152567/2600, vedený u CITI Bank plc.

zastoupená ve věcech smluvních: Ladislavem Šmucem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Pavlem Vohánkou, Patrikem Škutou

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **D O D A T E K č. 1** **Smlouvy o dílo č. 20150001** **ze dne 27. 2. 2015**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII odst. 22.5. ve spojení s ustanovením čl. V. odstavce 5.5. Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2015 dohodly následovně:**


- 1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „Oprava zřícené opěrné zdi na pozemku parc.č. 329/2, ulice Petřín, k.ú. Karlovy Vary“ **vícepráce (práce nad rámec smlouvy ze dne 27. 2. 2015) v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.**
- 2) Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit (nad rámce částky sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2015) částku ve výši **25.955 Kč** (slovy: dvacetpět tisíc devět set padesát pět korun českých) bez DPH. Celková cena díla bude **1.665.353 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion šest set šedesát pět tisíc třicet a padesát tři korun českých), DPH 349.724 (slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých) a cena za provedení díla včetně DPH **2.015.077 Kč** (slovy: dva milion ypatnáct tisíc sedm set sedm korun českých). Tato částka je dána součtem ceny díla a cenou víceprací.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2015 zůstávají beze změny.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - soupis víceprací a vícenákladů  
Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 9. 6. 2015

V Karlových Varech, dne

  
Statutární Město Karlovy Vary  
zastoupené  
Ing. Janem Choulíkem  
vedoucím odboru majetku města



  
ROCKNET s.r.o.  
zastoupena  
Ladislavem Šmucem  
jednatel společnosti

 (1)  
Mélkov 37, 430 01 Chomutov  
IČ 27357894, DIČ CZ27357894  
tel.: +420 803 872 689

Vyhotovil: Kamila Holanová





## Výpis z usnesení č. RM/1055/6/15 z 18. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 09.06.2015

**Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu - „Oprava zřícené opěrné zdi na pozemku parc.č. 329/2, ulice Petřín, k.ú. Karlovy Vary“ - uzavření Dodatku č.1**

Rada města Karlovy Vary  
projednala předložený materiál a  
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební akci „Oprava zřícené opěrné zdi na pozemku parc.č. 329/2, ulice Petřín, k.ú. Karlovy Vary“ uzavřené dne 27. 2. 2015 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ROCKNET s.r.o., na základě kterého dojde k provedení prací (vícepráce) v rámci realizace díla s tím, že celková cena díla bude 2.015.077 Kč včetně příslušné sazby DPH a  
pověřila Ing. Jana Choulika, vedoucího odboru majetku města, podpisem příslušného Dodatku.



.....  
Bc. Petr Fischer  
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Zpracovala: Kamila Holanová