



**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**VIDEST s.r.o.**

---

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. 201500004**  
**ze dne 15. 6. 2015**

---

**KARLOVY VARY 2015**

*Uštinová*

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města, na základě  
pověření RM ze dne 15. 9. 2015

zastoupené ve věcech technických Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**VIDEST s.r.o.**

zapsaná v OR KS v Plzni, odd. C, vložka 20624

se sídlem: Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

IČ: 27995771

bankovní spojení: č.ú.: 107-4285240267/0100, vedený u KB a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Marek Čermák, Karel Bozděch

zastoupená ve věcech technických: Karel Bozděch

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **D O D A T E K č. 1** **Smlouvy o dílo č. 201500004** **ze dne 15. 6. 2015**

**A.**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII odst. 22.5. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2015 dohodly následovně:**

1. Ustanovení čl. III. odst. 3.1 nově zní takto:

**III. Doba plnění**

**3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 18. 9. 2015**

**B.**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII odst. 22.5. ve spojení s ustanovením čl. V. odstavce 5.5. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2015 dohodly následovně:**

1) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 499/1, ulice Jasmínová, k.ú. Bohatice - II“ neprovede práce ve výši 62.376,36 Kč bez DPH (méněpráce) a provede vícepráce (práce nad rámec smlouvy ze dne 15. 6. 2015) ve výši 461.212,96 Kč bez DPH, vše dle změnových listů, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

2

2) Za rozdíl mezi provedenými vícepracemi a neprovedenými méněpracemi se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit (nad rámce částky sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2015) částku ve výši **398.833,60 Kč** (slovy: třístadevadesátosmtisícosestřicet tři korun českých a šedesát haléřů) bez DPH. Celková cena díla bude **3.071.327,85 Kč bez DPH** (slovy: třímilionysedmdesátjednatisícitřistadvacet sedm korun českých a osmdesát pět haléřů), DPH ve výši **644.978,85 Kč** (slovy: šestsetčtyřicetčtyřicetdevětset sedmdesát osm korun českých a osmdesát pět haléřů) a **3.716.306,70 Kč včetně DPH** (slovy: třímilionysedmsetšestnácttisícitřistašest korun českých a sedmdesát haléřů). Tato částka je dána součtem ceny díla a rozdílem mezi cenou víceprací a méněprací.

**B.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2015 zůstávají beze změny.

**C.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré podmínky stanovené v zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: změnové listy

Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 15. 9. 2015

V Karlových Varech, dne .....

Statutární město Karlovy Vary  
zastoupené  
Ing. Janem Choulikem  
vedoucím odboru majetku města  
Magistrátu města Karlovy Vary



VIDEST s.r.o.  
zastoupena  
Markem Čermákem  
jednatel

VIDEST s.r.o.  
zastoupena  
Karlem Bozděchem  
jednatel

VIDEST s.r.o.  
Sídlo:  
Karlovy Vary 350 05  
IČO: 252 201 01  
DIČ: CZ025220101  
t. 252 201 010, 252 201 071, fax: 252 201 040  
www.videst.cz e-mail: videst@centrum.cz

Zpracovala: Kamila Holanová





**Výpis z usnesení č. RM/1524/9/15**  
z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 15.09.2015

**Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu - „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 499/1, ulice Jasmínová, k.ú. Bohatice - II“ - uzavření dodatku č. 1**

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

**schválila** prodloužení termínu dokončení díla a předání stavby do 18. 9. 2015 a

**schválila** finanční vypořádání díla, kdy méně práce činí částku 62.376,36 Kč bez DPH a více práce činí částku 461.212,96 Kč bez DPH. Celková cena díla se zvyšuje o částku 398.833,60 Kč na konečnou cenu díla 3.071.327,85 Kč bez DPH a

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2015 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 27995771, kterým budou upraveny části Smlouvy o dílo v rozsahu termínu dokončení díla a finančního rozsahu veřejné zakázky „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 499/1, ulice Jasmínová, k.ú. Bohatice - II“ a

**pověřila** Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města, podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2015.



Bc. Petr Fischer  
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů  
odboru majetku města

Zpracovala: Kamila Holanová