

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2012

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DOČ: CZ 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulikem, vedoucím odboru majetku města

zastoupené ve věcech technických: Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Lemonta, s.r.o.

se sídlem: Chebská 53, 356 33 Sokolov

IČ: 25216023

DIČ: CZ25216023

bankovní spojení č.ú.: 168856478/0600, vedený u GE Money Bank

jednající ve věcech smluvních: Milanem Kříškem – jednatelem společnosti

zastoupená ve věcech technických: Pavlem Frýdlem – ředitelem divize 03 - elektro

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2012
na realizaci stavby
„Letní kino Karlovy Vary – oprava a doplnění rozvodů NN“

A) Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se nahrazuje článek Smlouvy o dílo č. **III. Doba plnění**, odstavce č. 1. a č. 3. a článek č. **IX. Předání a převzetí díla**, odstavec č. 1.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu: „Letní kino Karlovy Vary – oprava a doplnění rozvodů NN“
číslo smlouvy objednatele: 39-50506/2012.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 15. 03. 2013.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací) 15. 11. 2012
Ukončení díla do 15. 03. 2013

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **15. 03. 2013.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.


B) Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39-50506/2012, která se tímto Dodatkem č. 1 nemění, zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek schválila rada města Karlovy Vary dne 8.1.2013 Usnesením č. RM/55/1/13.

V Karlových Varech, dne



Statutární Město Karlovy Vary
jednatel
Ing. Jan Choulik
vedoucí odboru majetku města


356 33 Sokolov, Chebská 53, Post Box 5
tel.: 351 105 600 fax: 351 105 601
IČO: 252 16 023 DIČ: CZ25216023

Lemonta, s.r.o.
zastoupena
Milan Křiško
jednatel společnosti

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu: „Letní kino Karlovy Vary – oprava a doplnění rozvodů NN“
číslo smlouvy objednatele: 39-50506/2012.

VÝPIS Z USNESENÍ

z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 08.01.2013
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

**53. Veřejná zakázka „Letní kino Karlovy Vary - oprava a doplnění rozvodů NN“ -
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

Usnesení č. RM/55/1/13

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Lemonta, s.r.o., se sídlem: Chebská 53, 356 33 Sokolov, IČ: 25216023, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu: "Letní kino Karlovy Vary - oprava a doplnění rozvodů NN", v předloženém znění.



Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Za správnost výpisu:

Josef Kahoun

