



Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ, a.s.

D O D A T E K č. 2

Číslo smlouvy objednatele: 201400010
Číslo smlouvy zhotovitele: ZA/KV/2014/035
ze dne 19. 9. 2014

KARLOVY VARY 2015

AK.
A

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' shape with a horizontal stroke at the top.

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 9. 2014**

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulikem, vedoucím odboru majetku města
zastoupené ve věcech technických: Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: č. ú.: 5030013729/5500 Raiffeisenbank a.s.

zastoupený ve věcech smluvních: Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

zastoupený ve věcech technických: Petr Hudlický, hlavní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2014

na realizaci stavby

**„Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú.
Karlovy Vary – II.etapa“**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII odst. 22.5. ve spojení
s ustanovením čl. V. odstavce 5.5. Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 9. 2014 dohodly
následovně:**

1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary – II.etapa“ vícepráce (práce nad rámcem smlouvy ze dne 19. 9. 2014 v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.2.

2) Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit (nad rámce částky sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2014) částku ve výši **19.123,54 Kč** (slovy: devatenácttisícstodvacet tři korun českých a padesátčtyři haléřů) **bez DPH**. Celková cena díla bude **5.533.746 Kč bez DPH** (slovy: pětmilionpětsetřicetřítisíc sedmsetčtyřicetšest korun českých), DPH 1.162.086,66 (slovy: jedenmilionšedesátdvatisíc osmdesátšest korun českých a šedesátšest haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 6.695.832,66 Kč (slovy: šestmilionůsetsetdevadesátpěttisíc osmasettřicet dva korun českých a šedesátšest haléřů). Tato částka je dána součtem ceny díla a ceny víceprací.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2014 zůstávají beze změny.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - soupis víceprací a vícenákladů

Příloha č. 2: plná moc – Lukáš Jára

Příloha č. 3: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 30. 6. 2015

V Karlových Varech dne 3. 7. 2015

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Statutární město Karlovy Vary
zastoupení Ing. Janem Choulíkem
vedoucím odboru majetku města

COLAS CZ, a.s.
zastoupení Lukášem Járou
ředitelem oblasti Západ

Zpracovala: Kamila Holanová

COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)



Výpis z usnesení č. RM/1201/6/15 z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.06.2015

Věc: Podlimitní veřejná zakázka - „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary - II.etapa“ - schválení Dodatku č. 2

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 2 na stavební akci „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary – II. etapa“, na základě kterého dojde k provedení prací (vícepráce) v rámci realizace díla s tím, že celková cena díla bude 6.695.832,66 Kč včetně příslušné sazby DPH a

pověřila Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města, podpisem příslušného Dodatku.



.....
Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Zpracovala: Kamila Holanová