



Statutární město Karlovy Vary

a

3xN spol. s r. o.

D O D A T E K č. 2
Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 52201/2015
dne 27. 08. 2015

KARLOVY VARY 2015

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Klárou Drobkovou, pověřenou řízením odboru majetku města zastoupené ve věcech technických Vitem Mašankou, technikem odboru majetku
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

3xN spol. s r. o.

Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ: 360 04

IČ: 25215078

DIČ: CZ25215078

bankovní spojení: č.ú.: 811330329/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Karel Nevšimal, jednatel společnosti zastoupené ve věcech technických: Jan Nevšimal, jednatel společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 2
Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 39 – 52201/2015
dne 27. 08. 2015

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 27. srpna 2015 dohodly následovně:

1. Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „Stabilizační zajištění statických poruch a zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešního pláště a oprava vnější jižní terasy objektu občanské vybavenosti Kollárova 17/551, Karlovy Vary“ vícepráce v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.
2. Zhotovitel neprovede v rámci stavby označené jako „Stabilizační zajištění statických poruch a zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešního pláště a oprava vnější jižní terasy objektu občanské vybavenosti Kollárova 17/551, Karlovy Vary“ práce v rozsahu daném soupisem prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2.
3. Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit částku ve výši **120 672,- Kč** (slovy: stovcettisícšestsetšedesátdvakorun českých) bez DPH. Za neprovedené práce nebude

zhotovitel objednateli fakturovat částku **10 234 Kč** (slovy: desettisícdvěstětřicetčtyřikorun českých) bez DPH. Celková cena díla bude **3 442 517 Kč** bez DPH (slovy: třímiliónyčtyřistačtyřicetdvatisícsetsedmnáctkorun českých). Tato částka je dána součtem ceny díla a cenou víceprací.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27. 08. 2015 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - Soupis prací

Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 08. 12. 2015

V Karlových Varech, dne 08. 12. 2015

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené Bc. Klárou Drobkovou
pověřenou řízením odboru majetku města


3xN spol. s r. o.
zastoupené Ing. Karem Nevšímalem
jednatel společnosti

Vyhotovil: Mašanka Vít