

Statutární město Karlovy Vary

a

ROCKNET s. r. o.

D O D A T E K č. 1

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 50714/2013,
ze dne 21. 11. 2013**

KARLOVY VARY 2013

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města, na základě
pověření RM ze dne 30. 04. 2013

zastoupené ve věcech technických: Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ROCKNET s.r.o.

se sídlem: 430 01 Málkov 37

IČ: 27357694

DIČ: CZ 27357694

bankovní spojení č.ú.: 8900152567/2600 vedený u CITI Bank
jednající ve věcech smluvních : Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
zastoupená ve věcech technických: Patrik Škuta, hl. stavbyvedoucí
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 51133/2013, ze dne
21. 11. 2013.**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku III. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 11. 2013 dohodly
na změně termínu ukončení díla - „Volnočasový areál Rolava – malý ostrov, úprava vodohospodářských
poměrů“ takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 31. 05. 2014.**
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací) do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo
Ukončení díla do **31. 05. 2014**

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39 – 51133/2013, ze dne 21. 11. 2013 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.


Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 03. 12. 2013

V Karlových Varech, dne 05. 12. 2013



Statutární Město Karlovy Vary
Zastoupené
Ing. Jan Choulík
vedoucí odboru majetku města



ROCKNET s.r.o.
jednající
Ladislav Šmucr
jednatel společnosti

ROCK® [1]
MINI NET
Mělkov 37, 430 01 Chomutov
IČ 27357694, DIČ CZ27357694
tel.: 1400 669 879 669



VÝPIS Z USNESENÍ

**z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 03.12.2013
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

Veřejná zakázka - „Volnočasový areál Rolava – malý ostrov, úprava vodohospodářských poměrů“ - uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Usnesení č. RM/2210/12/13

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39 – 51133/2013 ze dne 21. 11. 2013, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, IČ: 00254657 a společností ROCKNET s.r.o. se sídlem Málkov 37, Chomutov, IČ: 27357694 na „Volnočasový areál Rolava – malý ostrov, úprava vodohospodářských poměrů“, jehož předmětem bude změna termínu dokončení díla do 31. 05. 2014 a

pověřila Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města, podpisem dodatků Smluv o dílo.



Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Za správnost výpisu:

Josef Kahoun